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Av några begrepp så som de används i rapporten
Ackord är lön baserad på hur mycket arbete som 
har utförts.
Anbud är erbjudande om att utföra ett visst 
arbete under vissa givna premisser.
De leger ing är att överlåta beslutanderätt.
Dialektisk
process är en växelverkan mellan två enheter/ 
fenomen vilken medför att de två enhe­
terna/fenomenen förändras.
Differen­
tiering är en särskiljande uppdelning.
Dynamiska­
nätverk är nätverk med avgränsade men specifika 
syften. De formas t ex för att erbjuda 
marknaden en viss tjänst. En aktör kan 
samtidigt arbeta med flera sådana 
nätverk, satsa på de som har framgång 
och avveckla dem som visar sig mindre 
intressanta. Se bilaga 4.
Ekonomisk
effektivitet är beroende av såväl teknisk som organi­
satorisk effektivitet. Låg kostnad för 
reparationsarbeten uppnås om såväl hög 
teknisk- som organisatorisk effektivitet 
föreligger.
Fallstudier är en undersökningsstrateg i som går ut 
på att beskriva det faktiska skeendet i 
ett begränsat antal fall(t ex repara- 
tionsuppdrag). Se t ex bilaga 3.
Företags­
kultur är den uppsättning av traditioner, in­
vanda rutiner och bes 1utsvanor, invanda 
organisationsformer och auktoritets- 
hierarkier, p1aneringsformer, infor­
mationsflöden, incitament, attityder 
och värderingar som styr processerna i 
ett företag.
Gr änsöver- 
skri dande är att en arbetare börjar utföra arbets­
moment som ligger utanför det som av 
tradition ansetts höra till dennes 
yrkesområde.
Incitament är drivkrafter eller sporrar som motive­
rar aktörer att bete sig på visst sätt.




inst r ument är hjälpmedel för att uppnå integrering
Kontakt­
kostnad är kostnaderna för aktiviteterna i ett 
kontaktmönster (exklusive de direkta 
upphandi ingskostnaderna)
Löpande
räkning är en debi ter ingsform där företaget tar 
betalt per timme som har disponerats på 
uppdraget.
Normt id är den tid det normalt tar att utföra 
ett arbete under situationen att 
arbetaren betalas med fast lön och 
företaget debiterar per timme för sina 
tjänster.
Normt idsystem är en integrerad debiterings- och löne­
form med incitament.
NT är enhet för arbetsmängd. Se bilaga 1.
Nätverk är en uppsättning etablerade och funge­
rande kontakter med aktörer i omgiv­
ningen. Det kan vara beställare, sido- 
och underentreprenörer, mater ial leveran 
törer osv.
Organ isato- 
ri sk e f f ek - 
t i vi tet är beroende av hur mantid, material, 
verktyg och kunskap organiseras i stora 
drag. Hög organisatorisk effektivitet 
förutsätter t ex rätt avvägning mellan 
antal hantverkare och administrativ 
personal, men även balansering mellan 
orderingång och beläggning så att inte 
be 1äggningssvackor uppstår.
Praxis är ett beteende som blivit vedertaget 
bruk .
Process är ett förlopp utsträckt i tiden.
Reparations- 
systemet är hela det produktionssystem som 
producerar reparationstjänster i 
samhället.
Samor dning används för att beskriva integrering av 
arbetare som representerar olika yrkes­
områden .
Teknisk
effektivitet betyder att hantverkarna utför det en­
skilda uppdraget på kort tid. Fenomenet 
baseras på god administration på arbets 




kostnad är kostnaden för själva affärsupp­
görelsen inkl. för och efterarbete.
Tvär -
f ack 1ighet är att en arbetare i ett reparations- 
uppdrag utför arbetsmoment som av tra­
dition hänförs till olika yrkesområden.
UE är underentreprenör.
Yrkesgränser är de gränser som omger traditionella 
yrkesområden.
Yrkesinte- 
grering är integrering av olika yrkeskompetenser 
till en fungerande enhet. Det kan ske 
genom tvärfack 1ighet eller genom 
samor dning.
Yrkeskompetens är den specifika kompetens som en yrkes­
man har eller är bärare av inom ett 
traditionellt yrkesområde.
Yrkeskultur är den kultur som finns och skapas om­
kring en grupp av yrkesspecial ister.
Det är en mängd fenomen såsom grupp­
tryck, status, förväntningar och krav.
Det är kunnande och förtroende. Det är 
service, administration, planering, 
rådgivning osv.
Yrkes-
samverkan är alla former av integrering vad 
beträffar kompetenser. Således såväl 





Differentiering och integrering är ett viktigt motsats­
par när det gäller reparation och underhåll. Inom 
byggsektorn har differentiering i form av yrkesspecia- 
lisering varit en av hörnstenarna bakom utvecklingen av 
vårt moderna rationella byggande. Det behov av integre­
ring som blivit följden av detta har man löst på ett 
smidigt sätt med hjälp av byggmöten, planeringssystem 
och med hjälp av på platsen ständigt närvarande 
arbetsledare. Detta är möjligt inom nyproduktion och 
större ombyggnadsprojekt där man har stora fasta 
etableringar.
Vid reparation och underhåll är situationen annorlunda. 
Uppdragen är oftast så små att byggmöten inte kommer i 
fråga, att traditionella planeringssystem ej kan 
användas och arbetsledarna endast sporadiskt kan 
uppehålla sig på eller i närheten av reparationsarbets- 
platsen. Integrering av det av tradition differen­
tierade yrkeskunnandet blir därigenom ett problem.
Problemet försvåras av att det arbete som utförs är 
svårt att mäta. Beslutsfattarna har vanligen ej några 
konkreta underlag för bedömning av vad som är effektivt 
el 1er ej.
För att studera fenomenen genomfördes ett byggforsk­
ningprojekt under perioden 1982 - 1985. Det redovisades 
i rapporten R70:1986. Studien kom att utnyttja skade- 
statistik från försäkringsbolaget Skandia. Resultaten 
var synnerligen intressanta men underlaget bedömdes 
vara för litet för att dra några längre slutsatser på.
Genom ytterligare stöd från Statens råd för byggnads­
forskning och Försäkringsbolagens Byggreparationskom- 
mitte blev det möjligt att komplettera och gå vidare 
med den tidigare studien. Resultatet av den fortsätt­
ningen redovisas i denna rapport.
En förutsättning för att kunna gå vidare med samma 
utgångspunkter var ytterligare data av samma slag.
På förfrågan ställde Skandia beredvilligt ytterligare 
material till förfogande. Ett varmt tack riktas därför 
till Skandia utan vars hjälp denna studie ej varit 
möjlig.




I denna rapport redovisas resultat av studier rörande 
integrering av skilda yrkeskompetenser vid repara- 
tionsarbeten.
Arbetet utgör fortsättning på ett tidigare projekt 
vilket redovisats i rapporten R70:1986. Anledning till 
att denna for tsättningsstudie genomförts är att 
resultaten i den föregående studien var intressanta men 
osäkra. Det ansågs värdefullt att komplettera med 
ytterligare data.
Den enkätundersökning som genomfördes i den föregående 
studien för att kategorisera de entreprenörer vars 
arbeten analyserats har utnyttjats i oförändrat skick 
även i denna studie. Detta betyder att de förhållanden 
som angavs vid enkät t idpunkten kan ha förändrats. Men 
med hänsyn till den tröghet med vilken förändringar i 
detta sammanhang sker är det dock rimligt anta att det 
är små förändringar som skett. Metodmässigt fanns det 
inte heller något alternativ om inte den första 
databasen skulle bli oanvändbar.
I den första studien kunde uppgifter från 787 skador 
utnyttjas för analys. Genom kompletteringen i denna 
studie har antalet skador som kunnat utnyttjas ökats till 1452.
Av samma skäl som vid valet av de tidigare enkätupp­
gifterna så har även den tidigare grupperingen och 
kategoriseringen av skador bibehållits. Nackdelen med 
detta är att hänsyn inte kunnat tas till variationer i 
ytor respektive skadeomfat tning.
I den här aktuella studien har även ett antal fall­
studier genomförts för att i viss mån belysa hur de i 
enkäter redovisade olika graderna av delegering 
respektive tvärfacklighet såg ut i verkligheten.
Ett av de företag som enligt enkäten hade hög grad av 
såväl delegering som tvärfack 1 ighet ingår i rapporten 
som föredömligt exempel. Se bilaga 3.
Analyser av de nytillförda uppgifterna gav delvis stöd 
för de tidigare noterade positiva sambanden mellan 
tvärfacklighet och lägre kostnader men i ett fall 
indikerades motsatsen. I rapporten diskuteras möjliga 
orsaker till variationerna i utfallet.
Den viktigaste orsaken till variationerna antas vara 
grovheten i mätningen av objek ten(Ingen hänsyn till 
vare sig mängd eller omfattning.)
För att nå största möjliga utjämning av de fel som 
ligger i mätningen av objekten beräknades genom­
snittskostnaden för samtliga i båda studierna utnyt­
tjade skadorna för respektive grupp. I en sådan analys 
blir sambandet mellan hög grad av tvärfacklighet och 
låga kostnader helt klar. Följande resultat visar att 
den mest tvärfackliga gruppen har ca 15 % lägre 
kostnader än den minst tvärfack 1 i ga.
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Företagsgrupp A B C D
Antal skador 296 442 428 286
Summa 5.508.750 8.011.252 7.567.968 4.575.821









Figur S:1 Samband mellan grad av tvär fack 1ighet och 
kostnader per skada i genomsnitt för samt­
liga studerade skador.
I rapporten görs även en analys med andra utgångs­
punkter. Nämligen en analys av hur de olika typerna av 
företag har försvarat sina marknadsandelar mellan 
perioderna för de två studierna.
Denna analys var intressant med anledning av att 
Skandia, som var beställare, mellan de två studierna 
börjat att konsekvent kalkylera sina skador för att 
sedan jämföra med det faktiska utfallet.
Denna analys visade att de minst tvärfackliga företagen 
i stor utsträckning hade förlorat betydande marknadsan­
delar till sina mer tvärfackliga konkurrenter. Detta 
stöder antagandet att det lönar sig med tvärfack 1ighet.
Sammanfattningsvis kan man säga att det mesta talar för 
att det föreligger ett positivt samband mellan högre 
grad av tvärfack 1 ighet och lägre kostnader.
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I rapporten föreslås
att de beställare som vill ta sin del av ansvaret för 
kostnadsutvecklingen i första hand inriktar sig på 
att förbättra sin kalkylkompetens. Det föreslås att 
de tar fasta på begreppet NT och börjar kalkylera 
med utgångspunkt i detta.
att beställare börjar köpa arbetsmängd i stället för 
tid.
att entreprenörerna på motsvarande sätt börjar erbjuda 
ett pris för definierade arbetsmängder i stället 
för pris på närvarotid.
att de entreprenörer som tar reparation och underhåll 
till sin huvuduppgift och vill bli effektiva ut­
formar en handlingsplan för att skapa en grund­
läggande företagskultur som stöder ett rationellt 
beteende beträffande delegering och yrkessamverkan.
att entreprenörerna satsar på arbetsledarna som de
förändringsagenter som skall införa och förvalta 
ett förhållande av optimal form av delegering och 
yrkessamverkan.
att företagen satsar på utbildning av hantverkarna i 
lämpliga former av tvärfack 1 ighet och till att ta 
det ansvar som följer med ökad grad av delegering. 
Det föreslås konkret att företagen skall låta ut­
bilda vissa hantverkare till dels begränsad el- 
behörighet och dels till mattläggning enligt GVK:s 
normer.
att de entreprenörer som vill pröva en annan väg än den 




Arbetsdelning och specialisering har varit en verksam 
metod för effek t i vi ser ing av produktion sedan urminnes 
tider. Ansatsen i sin modernare form kom att bli något 
av en grundsten inom allt produktionstekniskt arbete i 
och med att Frederik W. Taylor publicerade sin bok The 
Principles of Scientific Management 1911. I samma 
arbete grundlädes även de närliggande tankarna att 
arbete och arbetsprocesser skall förberedas i detalj av 
arbetsledningen i företaget och presenteras arbetarna 
som bara hade att utföra arbetet enligt detaljerade 
föreskrifter.
Inom byggbranschen har strävan mot specialisering 
resulterat i såväl specialisering av företag som 
arbetare. Entreprenadföretag kan med utgångspunkt i 








I en del av dessa företag har man en relativt homogen 
skara av arbetare såsom golvläggare i golvbeläggnings- 
företaget och målare i måler i företaget. I byggföretaget 
däremot kan man finna flera mer eller mindre specia­







Den process som lett fram till denna form av arbets­
delning och specialisering har styrts av en strävan att 
nå ökad effektivitet. Resultatet har också blivit högre 
och högre effektivitet när man jämfört med tidigare 
förhål landen.
I takt med ökad arbetsdelning och specialisering har 
man dock måst utveckla metoder för att integrera de 
olika specialistaktiviteterna till fungerande helheter.
På en vanlig nybyggnadsp1ats är t ex de olika yrkes­
kompetenserna samordnade med hjälp av planeringsan- 
svariga och deras hjälpmedel. Platschefer och arbets­
ledare finns ständigt på plats för ställningstaganden 
och beslut i löpande frågor. Man har byggmöten för att 
lösa samordningsproblem av lite större format. Verksam­
het pågår som regel under så lång tid på en och samma 
arbetsplats att arbetarna lär känna sina kolleger inom 
närliggande yrkesområden. Dessa kolleger finns dessutom 
alltid nära till hands. Många samordningsbehov på
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detaljnivå kan därigenom hanteras mer eller mindre 
omärkligt i löpande muntlig kommunikation.
Man har således vid nyproduktion ett på flera nivåer 
fungerande integrat ions instrument som hanterar de 
samordningsproblem som yrkesspeci a 1 i ser ingen medför.
Vid reparation och underhåll av fastigheter är situa­
tion och förhållanden helt annorlunda. Verksamheten 
innebär som regel arbete på mindre arbetsplatser 
spridda över ett stort geografiskt område. Detta medför 
att det som regel är ekonomiskt omöjligt att ha en 
arbetsledare på plats för respektive yrkesgrupp än 
mindre en samordnande platsledning. Det finns som regel 
inte heller utrymme för planeringsarbete i traditionell 
mening. De begränsade arbetsinsatser som är aktuella 
för respektive berörd yrkesgrupp ger sällan möjlighet 
för arbetarna att lära känna varandra på ett sätt som 
kan underlätta samverkan. Men många av de ovan uppräk­
nade yrkeskompetenserna erfordras ofta vid ett repara­
tionsarbete om än i små portioner. Portioner som trots 
sin litenhet måste delas på flera tillfällen. Samma 
specialistkompetens, t ex en rörmontörs insatser, kan 
nämligen krävas vid flera tillfällen under ett repara­
tionsarbetes gång.
Problemet
Vår, på grund av effek t i vitetssträvanden vid nyproduk­
tion, långt drivna arbetsdelning och specialisering 
blir därmed till ett problem under de speciella 
förhållanden som gäller vi reparation och underhåll. De 
effektivitetsvinster som specialiseringen medfört i de 
direkta arbetsmomenten tenderar att gå förlorade när 
specialistinsatserna skall samordnas.
Först och främst uppstår merkostnader genom onödiga 
väntetider, men merkostnader uppstår även i form av 
många resor och etabIer ingar. Dessutom kan det vara 
svårt för specialisten att tillgodogöra sig sitt 
specialistkunnande på de begränsade arbetsmoment som 
kanske är för handen. För beställaren kan behovet av 
många inblandade yrkesgrupper även medföra att kontakt- 
och transaktionskostnaderna blir stora.
Vem äger problemet?
Vid nyproduktion sker arbetet som regel inom ramen för 
en given kostnadsram såväl totalt som i ett projekts 
delar. Detta medför att såväl huvudentreprenör som 
underentreprenörer har en stark ekonomisk drivkraft 
till att lösa samordningsproblemen.
Vid reparation och underhåll är det vanligt att 
debiteringsformen är löpande räkning. Om samordningen 
fungerar mindre bra i denna situation så påverkar det 
inte entreprenörens ekonomi direkt. Den mertid som 
följer av bristerna får han ju genom debi ter ingsformen 
fullt betalt för. Därför är det oftast beställaren som 
vid tillämpning av löpande räkning upplever brister i
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samordningen av yrkeskompetenser när det gäller 
reparation och underhåll.
Men beställare befinner sig oftast så långt från 
processen att problemet upplevs svårhanterligt. Den 
vanligaste lösningen, när beställaren upplever att 
samordningen fungerar mindre bra, blir därför i första 
hand att stå ut med problemet och i andra hand byta 
entreprenör.
Ett annat relevant fenomen är hur man tar betalt för 
själva samordningen. Vanligt är att huvudentreprenören 
debiterar ett visst påslag på underentreprenörernas 
fakturor. Därigenom ser huvudentreprenören över huvud 
taget inte en bristande yrkessamordning som något 
problem. Det enda hotet för honom är att hans tjänster 
upplevs som dyra totalt sett och att han därigenom 
förlorar kunder.
Men entreprenören förlorar kunder kopplas utfallet 
sannolikt inte till fenomentet dålig yrkessamverkan 
utan mer som resultat av en allmän klagan. Varken 
beställaren eller entreprenören bidrar därigenom på 
något sätt till att lösa problemet.
Om reparationsarbete däremot utförs på anbud med fast 
pris, mot fast pris per arbetsmängdsenhet NT(se bil.l), 
eller mot incitamet så upplever även entreprenören 
brister i samordningen som ett problem. Han kommer då 
sannolikt att söka en konkret lösning.
Om företaget dessutom tillämpar prestationslön i sin 
lönesättriing så blir även arbetarna på ett påtagligt 
sätt medvetna om problemet genom att väntetider 
inverkar menligt på deras prestationspremie.
Vem som äger problemet och som kan förväntas agera för 
en lösning beror således på vilken debi ter ingsform och 
eventuellt löneform som tillämpas. En indikation om vem 
som upplever problemet och söker göra något åt det vid 
förhållandet löpande räkning framgår av kapitel 6.
1.2 Rapportens disposition
Rapporten har disponerats så att kapitel 2 ger en bild 
av utgångsläget. Där redovisas bl a hur några represen­
tativa företagstyper närmat sig problematiken och i 
kapitel 3 görs ett försök att knyta an till littera­
turen. I kapitel 4 redovisas utgångspunkterna för 
projektet och de metoder som utnyttjats. I kapitel 5 
sammanfattas den rapport som detta projekt bygger 
vidare på och i kapitel 6 redovisas utfallet av 
analysen när en större databas kan utnyttjas. Dessutom 
görs en jämförelse av data från två tidpunkter.
I kapitel 7 redovisas ett antal nya miljöfaktorer som 
kan antas påverka den framtida utvecklingen av formen 
för yrkessamverkan på området. I kapitel 8 diskuteras 
fenomenet nätverk som ett hjälpmedel för att lösa 
problemet genom samordning. I kapitel 9 slutligen 
redovisas utredningens förslag till åtgärder.
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I bilaga 3 ges exempel på en rationell lösning av 
problemet. Exemplet är hämtat från ett observerat fall 
och är således en i verkligheten fungerande modell.
I bilaga 4 ges ett exempel på hur problemet kan lösas 
med hjälp av dynamiska nätverk.
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2 DIFFERENTIERING OCH INTEGRERING VID REPARATION OCH UNDERHÄLL
2.1 Differentiering
Differentiering innebär att en helhet delas upp i 
särskiljande delar. I vårt fall avses det totala reparations- och underhållsarbetets uppdelning i olika 
typer av yrkesorienterade arbeten. Vi säger t ex att 
ett arbetsmoment tillhör ett visst yrkesområde.
Därav följer att vi även delar in arbetarna i yrkes­
grupper eller roller. Ett specifikt arbetsmoment 
förväntas bli utfört av en speciell yrkesgrupp och 
ingen annan.
2.1.1 Yrkesrol1
Genom begreppet yrkesroll har såväl vi själva som vår 
omgivning en uppfattning om vad vi skall och inte skall 
göra. Det hjälper oss också att bedöma vad andra kan 
respektive respektive inte kan göra. Vi har således en 
uppfattning om rollernas innehåll och om gränsdrag­
ningen mellan rollerna.
2.1.2 En Process
Vår uppfattning om rollerna och deras innehåll är inte 
statisk. Våra yrkesroller har inte alltid sett ut så 
som de gör nu. Roller försvinner och nya kommer. 
Innehållet i rollerna ändras. Succesivt påverkas vi att 
dra ifrån eller lägga till aktiviteter i våra egna 
roller respektive förvänta ett annat beteende än 
tidigare av dem som upprätthåller andra roller.
Den uppfattning om rollerna som gäller olika yrkes­
grupper vid ett visst tillfälle är resultat av en 
dialektisk process som pågått under lång tid.
Det är frågan om en process, i form av dialog, kritik 
och tecken på uppskattning samt reaktioner på detta, 
mellan beställare och entreprenörer och mellan entre­
prenörer och arbetsledare men kanske främst mellan 
arbetsledare och arbetare.
Processen kan gå i olika riktning från tid till annan 
under påverkan av komponenter i miljön. Komponenter som 
gör att olika faktorer framträder som mer eller mindre 
viktiga eller intressanta.
Men förändringsprocessen är så långsam att den normalt 
inte kan observeras. Genom dess tröghet och långsamhet 
upplevs det vid varje tidpunkt föreligga en tidsmässig 
stabilitet - det bildas en struktur.
Genom att strukturer etableras och blir kända kan vi 
förvänta och förutse beteenden. Dessa förväntningar 
bidrar i sin tur till att bevara etablerade handlings­
mönster. De etableras som normer eller spelregler.
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2.1.3 Påverkande faktorer
Processens riktning påverkas av den miljö i vilken den 
äger rum. Viktiga faktorer i vårt fall är vilket 
referensmaterial aktörerna lutar sig mot i dialogen, 
vilka möjligheter de har att bedöma resultat och 






Kalkyl- Aktörernas Löne- Debiterings-
kompetens referensram former formerI ill
Låg
Tid
Figur 2:1 Rådande yrkesdifferent i er ing är resultat av 
en dialektisk process styrd av miljöfaktorer 
såsom aktörernas referensram och kalkyl 
kompetens samt tillämpade debiterings- och 
löneformer.
2.2 Processen vid reparation och underhåll 
2.2.1 Vägen till dagens situation
Utvecklingen fram till dagens situation med skarpa 
yrkesgränser har pågått under hela vår moderna tid.
En del av dagens yrkesgrupper, tex målarna, har funnits 
sedan medeltiden. Under skråtiden med mycket skarpt 
markerade gränser. Andra av de yrkesgrupper vi i dag 
finner på området började dyka upp först under mitten 
av 1800-talet. Den specialisering och de gränser vi ser 
i dag har till stor del fått sin form under mellan­
krigstiden och efter andra värdskriget, stött bl a av 
en gedigen satsning på yrkesutbildning.
Drivkraften har, åtminstone under 1900-talet oftast 
varit en önskan att effektivisera och effektiviteten i 
lösningarna har mätts inom ramen för nyproduktionen.
De normer, avseende yrkesgränser, som för närvarande 
gäller inom svensk byggindustri som helhet har därför 
sin dominerande förankring i nyproduktion.
Sanktioner mot normbrytare har varit hårda. Man har 
därför högst ogärna överskridit dessa gränser även om 
det endast varit frågan om mindre moment i en repara­
tion.
18
2.2.2 Bevarande av uppnådda tillstånd
Aktörer som funnit sig väl tillrätta med etablerade 
strukturer och förmått dra fördelar av detta uppträder 
som försvarare av rådande strukturer och söker motverka 
en fortsatt förändring. Man stöder etablerade spel­
regler genom att tillämpa sanktioner. Det kan vara 
belöningar för att man följer reglerna eller bestraff­
ningar för att man bryter mot dem. Bestraffningar mot 
dem som bryter mot reglerna ser vi runt omkring oss 
eller hör talas om. Det kan vara facket eller en 
myndighet som reagerar om någon utför ett arbete som 
han inte borde. Det kan vara en byggmästare som får 
svårt att få måler i företag att ställa upp vid större 
måleriåtgärder sedan han skaffat sig egna målare för 
mindre arbeten eller det kan vara en golvläggare som 
inte längre får några uppdrag av den byggmästare han 
alltid lagt mattor åt tidigare sedan hans golvläggare 
börjat göra vissa snickeriarbeten i anslutning till 
golvjobben osv.
2.2.3 Påverkande faktorer
Det är många faktorer som påverkat vår aktuella 
dialektiska process. Nya aktörer på reparations- och 
underhå11 sarenan har under senare decennier strömmat in 
i strort antal från nyproduktionssektorn. Det har varit 
såväl entreprenörer som arbetsledare och arbetare. De 
har burit med sig värderingar från nyproduktionen både 
vad beträffar differentieringen av arbetsuppgifterna 
och hur integreringen skall gå till. En annan faktor är 
att reparationsområdet i stort sett saknat kalkylin­
strument som kunnat leda till rationella bedömningar av 
alternativa lösningar. Vidare har man tillämpat löne- 
och debi ter ingsformer som helt bortsett från begrepp 
som effektivitet och kostnad per producerad enhet.
De nämnda miljöfaktorerna har emellertid succesivt 
börjat ändras. Aktörerna kommer i allt mindre utsträck­
ning från nyproduktionen. Referensramarna börjar därmed 
förändras. Vidare börjar debiterings- och löneformer 
som beaktar produktivitet och kostnad per producerad 
enhet att vinna inträde. Under senare tid har även 
stora beställargrupper förbättrat sin kalky1 kompetens i 
avsevärd grad.
Dessa förändringar i miljöfaktorer har börjat ge utslag 
och man kan redan se förändringar i de aktuella 
strukturerna. För 10-15 år sedan var det t ex i det 
närmaste otänkbart att en träarbetare, murare eller 
betongarbetare på ett reparationsuppdrag skulle 
demontera en WC-stol som var i vägen för ett rivnings- 
moment och ännu mer främmande var tanken att de skulle 
koppla ur den elektriska anslutningen för att demontera 
en spis eller en diskmaskin (Myrsten 1984). I dag är 
det inte alls ovanligt att nämnda yrkesgrupper utför 
dessa moment (Myrsten 1989).
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2.2.4 Ingen given ideallösning
Det är lätt tro att en etablerad yrkesinde1ning är en 
rationellt given lösning beroende på t ex teknologiska 
förhållanden, men så är inte fallet. I flera avseenden 
inverkar sannolikt slumpen eller andra icke rationella 
faktorer t ex vilka aktörer som verkar på arenan i 
viktiga skeden under den dialektiska processen. Det är 
t ex intressant att jämföra olikheterna vad beträffar 
yrkesindelningen bara mellan de nordiska länderna trots 
i övrigt tämligen lika tekniska förhållanden.
2.3 Integrering
Differentiering ställer krav på integrering. Detta kan 
ske på olika sätt. Enligt scientific management 
rörelsen skulle integreringen ske genom att företags­
ledningen utarbetade detaljerade planer som svarde för 
att helheten fungerade. Genomförandet enligt planerna 
styrdes av en arbetsledning och arbetarna antogs inte 
behöva göra några egentliga bedömningar eller ta 
ställning till alternativ.
Beroende på förhållanden och förutsättningar kan eller 
måste integreringsproblemet dock lösas på olika sätt.
2.3.1 Integrering vid nyproduktion
För att kunna administrera den mångfald av olika 
yrkesarbetare som differentieringen resulterat i har 
byggföretagen måst utveckla effektiva intégrations- 
instrument. Det har man också lyckats lösa tämligen väl 
när det gäller större arbetsplatser med fasta etable- 
ringar. De lösningar man valt har legat mycket nära de 
som scientific management rörelsen anvisat.
Man har kalkyler, metodbeskrivningar och planerings­
rutiner. Vidare har man vanligen en hierarkisk led­
ningsorganisation med arbetsledare som i detalj visar 
vad som skall göras och när. Man har byggmöten osv.
2.3.2 Integrering vid reparation och underhåll
Vid reparation och underhåll är dock förhållandena helt 
annorlunda än de som gäller vid nyproduktionen. Här har 
man inte möjlighet att utnyttja de metoder och hjälp­
medel för samordning av yrkesgrupper som man utvecklat 
för nyproduktion.
Det instrument som reparationsarbets 1edningen har för 
att lösa integrationen är oftast ett nätverk av 
inarbetade kontakter med spec i a 1 i st företag.
2.4 Effekter av yrkesdifferent i er ing
Effekten av att man låtit byggnadsarbetare specialisera 
sig på begränsade arbetsområden har varit påtaglig inom 
nyproduktionen. Dessa strävanden har starkt bidragit
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till att vi uppnått mycket hög produktivitet inom 
svensk byggverksamhet.
Möjligheterna att lösa i ntegrat ionsprob 1emen vid 
reparation och underhåll är begränsade. Bristande 
integration eller samordning riskerar därför leda till 
extra kostnader.
Vid reparation och underhåll riskerar först och främst 
byggföretagens arbetare få väntetider beroende på att 
andra yrkesgrupper, som inte finns på platsen, skall in 
och utföra vissa mindre moment mellan de åtgärder som 
de själva skall utföra. Men även specialistarbetarna 
drabbas av extra kostnader. Detta som en följd av 
erforderliga resor och etableringar som måste göras 
även för mycket små direkta arbetsinsatser. Även små 
special ist ingrepp om delar av timmar kan kräva flera 
timmar för resor och transport av material och verktyg 
upp och ned i trappor.
Ett annat problem är kontakterna. De små arbetsinsatser 
som specialistarbetarna ofta deltar med måste organi­
seras, planeras, styras, handlas upp och betalas. Detta 
kan betyda avsevärda kontakt- och transaktionskost­
nader .
Differentiering och integrering har således olika 
förutsättningar och effekt i olika miljöer och på 
olika nivåer. I skalan från stora nybyggnadsprojekt 
till små reparations- och underhållsåtgärder finns det 
sannolikt mycket olika situationer. I vissa av dessa 
utgör samordningen av yrkeskompetenser ett direkt 
påtagligt problem i andra inte.
2.5 Alternativa former av integrering vid reparation 
och underhåll
Yrkeskunnandet kan betraktas på olika sätt och med 
olika perspektiv. Vidare så kan integreringen av det 
yrkeskunnande som blivit differentierat genom specia­
lisering ske på flera sätt.
Av analysskäl har jag valt att utgå från begreppet 
yrkeskompetens och i detta lägga betydelsen det 
yrkeskunnande som en yrkesarbetare inom ett traditio­
nellt yrkesområde är bärare av och som är avgränsat 
till detta specifika yrkesområde. Med denna syn på vad 
som integreras kan 3 vägar urskiljas för att uppnå 
integrer ing.
A/ INTEGRERING GENOM SAMORDNING MELLAN FÖRETAG
För det första kan man bibehålla den etablerade 
yrkeskompetensuppdelningen på både företag- och 
individnivå. Integrat ionslösningen kan då ligga i hur 
man utvecklar samspelet mellan företagen. Samspelet 
påverkas av kontinuiteten i samspelet, avtal och 
upphandiingsformer, administration och kommunikation, 
men även av formerna för de olika företagens arbetares 
kontakter med varandra.
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I en studie av repar ationsarbets1 edare (Myrsten 1989) 
noterades att speciellt byggreparationsarbetsledare 
utvecklar och utnyttjar nätverk i sin verksamhet. De 
har ofta kontakt med representanter för andra yrkes­
grupper. Kontakter som tas omgående när behov uppkom­
mer. Oftast per telefon och då i hög grad från bilen. 
Det kunde i nämnda studie noteras att arbetsledare i 
företag med traditionell organisation av yrkeskompe­
tenser utnyttjade denna typ av nätverk i högre grad än 
arbetsledare i företag där man gått längre med att 
integrera yrkeskompetenserna inom företaget.
B/ INTEGRATION GENOM ATT HA FLERA YRKESGRUPPER 
ANSTÄLLDA I SAMMA FÖRETAG
För det andra kan integration uppnås med bibehållen 
yrkesuppdelning på individnivå genom att släppa 
uppdelningen på företagsnivå. Detta kan ske genom att 
anställa arbetare från olika specialistyrkesområden att 
ingå i arbetslag med t ex murare och snickare. Arbets­
lagen kommer då att innehålla yrkesarbetare från olika 
yrkesområden.
En variant på denna lösning beskrivs i bilaga 3. I det 
där redovisade fallet har byggföretaget kontinuerligt 
en rörmontör inhyrd och ställd till förfogande för de 
egna bygghantverkarna.
C/ INTEGRATION GENOM ATT LATA DE ANSTÄLLDA BLI TVÄR­
FACKLIGA OCH ARBETA ÖVER TRADITIONELLA YRKESGRÄNSER
För det tredje kan integrering uppnås genom att den 
etablerade yrkesuppdelningen luckras upp även på 
individnivå. Det betyder att arbetarna blir tvärfack­
liga och börjar utföra arbetsmoment som traditionellt 
har legat utanför deras yrkesområde. Denna väg kan även 
ses som en återgång till lägre grad av differentiering.
Den ena vägen för att uppnå integrering förskjuter inte 
den andra och det är fullt möjligt att kombinera de 
tre. Detta är också vad man har gjort i det i bilaga 3. 
redovisade fallet. Men det är sannolikt så att den 
entreprenör och eller arbetsledare som har blivit 
speciellt skickad att utnyttja den ena eller den andra 
vägen prioriterar den han noterat framsteg med och 
undviker de andra alternativen.
I den ovan refererade studien av arbetsledare kunde 
även noteras att företagskulturen hade en konserverande 
effekt på vägvalet. I ett av de där studerade företagen 
hade en tidigare företagsledare skapat en företags­
kultur som dels innebar att man tillämpade strikta 
traditionella yrkesgränser och dels minimal delegering 
av beslutsfattande till arbetarna. De nya ledare som nu 
drev företaget arbetade för ökad tvärfack 1ighet och 
ökad delegering men den tidigare kulturen satt djupt 
förankrad hos arbetarna. Man hade svårt få, de i övrigt 
allerta och duktiga arbetarna, att ens ta initiativ att 
själva anskaffa spik eller skruv när arbetet stannade 
på grund av att sådana detaljer saknades.
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3 TEORI OCH FORSKNING OM ARBETSUTFORMNING
3.1 Nya synsätt
Parallellt med den industriella revolutionen kom 
insikten att specialisering var nyckeln till effekti­
vitet. Babbage (1835) pekade på att uppdelning av 
arbete (för att uppnå specialisering) mellan personer 
som utför ett arbete var den viktigaste principen för 
effektiv produktion. Adam Smith diskuterade värdet av 
specialisering med referens till exempel från spiktill­
verkning. Han noterade att den som arbetade med 
spiktillverkning kontinuerligt producerade tre gånger 
mer per tidsenhet jämfört med den som visserligen var 
kunnig på området men som bara arbetade med spiktill­
verkning då och då.
Scientific management rörelsen med F.W.Taylor (1911) 
och F.Gilbreth (1911) som föregångsmän har arbetat med 
specialiseringen som grundtema. Detta synsätt var 
vägledande för de flesta arbetsstudie- och metodingen­
jörer långt in på 19'70-talet.
Under 1960-talet började andra synsätt t ex värdet av 
grupparbete och av att se helheten i det man produce­
rade göra sig gällande. Här kan nämnas arbeten av
D. McGregor (1960), L.E.Davis (1966) och F.E.Emery och
E. Trist (1969) .
Synsättet har under senare decennier gått från en stark 
strävan att specialisera genom nedbrytning av arbets­
uppgifter vilka sedan fördelas på olika personer, till 
en strävan att forma mer meningsfulla och stimulerande 
arbetsuppgifter. En ofta omskriven förändring i denna 
riktning är bilindustrins övergång från löpande band 
till stationer där man monterar större enheter.
De områden där nytänkandet har prövats har dock till 
stor del omfattat arbeten där maskinstyrda processer 
dominerat. Och i de fall där det huvudsakligen varit 
fråga om manuella operationer, t ex montageplatserna 
inom bilindustrin, har breddningen av arbetsuppgifterna 
sällan gällt gränsöverskridande vad beträffar tradi­
tionella yrkesgränser.
3.2 Mot i v
Av stort intresse är naturligtvis varför man vid en 
viss tidpunkt antar ett visst synsätt eller inriktning.
Det som motiverade inriktningen på specialisering var 
att det visade sig leda till betydande produktivitets­
vinster. Faktorer som enligt Babbage påverkade produk­
tiviteten var
- tid som krävs för utbildning
- materialspill under upplärning
- förlust av tid vid växling mellan olika arbeten
- byte av verktyg
- skicklighet som uppnås genom frekvent upprepning 
av samma process
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Specialisering gjorde knappast arbetet mer intressant 
för arbetaren och utvecklingen drevs därför i stor 
utsträckning ensidigt utifrån företagsledningarnas 
intressen.
Den nya inriktningen, att sträva efter helheter i 
konstruktionen av arbetsuppgifter i stället för 
specialisering, motiverades främst av ett behov att öka 
motivationen (F.Herzberg 1968).
Genom de socio-tekniska samband som ofta råder i modern 
produktion, inom den stationära industrin, har Babbages 
faktorer minskat i betydelse. Produktiviteten avgörs 
mindra av största möjliga effektivitet i manuella 
moment än av att vissa tekniska processer verkligen 
fungerar och hålls igång. Intresset för den nya 
utvecklingen kunde, genom att den vid sidan om ökad 
produktivitet även medförde intressantare arbetsupp­
gifter, på ett helt annat sätt förankras även hos 
arbetarparten.
Motiv för ny arbets inde1ning vid repar ationsverk samhet 
har främst varit önskemål om att minska kontakt-, 
friktions- och transaktionskostnader (Se Myrsten 1982 
och 1984). Med andra ord direkta rationa1 i ser ingsmå1 
liknande de som låg bakom spec i a 1 i ser ingssträvandena. 
Man kan därför anta att intresset i denna fråga är lika 
ensidigt förankrat hos arbetsgivarna som det tidigare 
var under spec i a 1 i ser ingsfasen.
Men intresset kan tom ligga över huvudet på entrepre­
nörerna. Med tanke på att löpande räkning är den 
dominerande upphand 1 ingsformen på området är det 
möjligt att intresset för en ändrad arbetsinde1ning 
främst ligger förankrat i bestä11 ar 1edet. Entrepre­
nörernas intresse är sekundärt och får ett reellt 
innehåll först när beställarna ändrar sitt beteende och 
ställer krav.
Det kan t ex vara så att intresset hos entreprenörerna 
vaknar först när höga kontakt- och transaktionskost­
nader medför att t ex förvaltare skaffar egen personal. 
(Jämför Williamson’s diskussion om hierarkier och 
marknader 1975).
Erfarenheter från företag som infört normt i dsystemet, 
där möjlighet till samma förtjänst vid reparation som 
vid nyproduktion föreligger, visar att många arbetare 
då föredar reparationsarbetet före nyproduktion. 
Argument som då ofta anförs är att reparationsarbetet 
är mer omväxlande. Detta antyder att man i framtiden 
kanske måste organisera även arbetet inom byggindustrin 
med tanke på att det skall upplevas intressant om man 
skall kunna rekrytera personal.
3.3 Vem driver utvecklingen
Inom industrin har produktionsledning i samråd med 
produktionstekniker som regel gjort bedömningarna och 
fattat nödvändiga beslut. Industri pr inci pen har gjort 
att fackliga gränser sällan varit något problem när
24
arbeten givits ny omfattning i svensk stationär 
industri. Breddning av arbetsinnehållet inom industrins 
arbetsplatser har dessutom oftast skett inom ramen för 
samma kunskapsområde varför man inte haft några större 
problem med överskridande av yrkesområden.
Förhållandet att industriföretagens produktionsenheter 
är avskärmade från marknaden (Thomson 1977 s . 33 ) har 
medfört att man inte heller haft några aktörer utanför 
företaget som hindrat processen. Dessa förhållanden i 
kombination med vinstintresset har medfört att det 
varit företagsledningarna som drivit utvecklingen.
När det gäller ett område som bygghantverkssektorn så 
är frågan vem som driver på väsentligt mer komplicerad. 
För det första gäller inte industriprincipen. Detta 
medför att ändringar i arbetsomfattningen som innebär 
överskridande av traditionella yrkesgränser kan medföra 
fackliga tvister. Vidare är inte verksamheten avgränsad 
från marknaden på samma sätt som gäller för den 
stationära industrin.
Det är därför många som på olika sätt kan påverka 
besluten. I vissa avseenden ligger besluten hos 
entreprenören och dennes arbetsledare, men i andra hos 
t ex beställarna.
Vid tillämpning av debi ter ingsformen löpande räkning 
saknar entreprenören vinstmotiv för effek t i v i ser ingar. 
(Se Myrsten 1984 s.46). Det är därför rimligt anta att 
det i första hand är beställarna som driver på utveck­
lingen mot effektivare integration av yrkeskompetens. 
Detta bekräftas även av observationer i denna studie. 
(Se kapitel 6)
3.4 Hur genomförs omfördelning av arbetsinnehåll
När det gäller den stationära industrin är problemet 
med styrning inte speciellt svårt. Nya lösningar kan 
prövas på en avgränsad arbetsplats under närmast 
experimentförhållanden. Produktionstekniker kan 
utarbeta ett teoretisktt förslag som presenteras för 
berörda och efter formella MBL-förhandlingar kan provet 
starta och därefter följas upp utan några större 
problem. (Se t ex Giertz & Andersson 1977).
Resultatet kan ofta förkalkyleras och det är under inga 
förhållanden särskilt svårt att utvärdera under 
projektets gång. Korrigeringar kan därvid lätt genom­
föras.
När det gällerr bygghantverk är det svårare. Eftersom 
det här är fråga om yrkesmässiga gränsöverskridanden så 
krävs det utbildning. Situationerna är alltid olika och 
produktionstekniker har ej möjlighet att i förväg 
beskriva hur avgränsningarna lämpligen skall ske. De 
direkta beslutsfattarna - entreprenörerna - har svårt 
att förutse vilka sanktioner som kan komma att sättas 
in från andra aktörer i reparationssystemet. Vidare är 
det svårt att förkalkylera effekterna av föränd­
ringarna. Det har tom varit svårt att i efterhand
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göra ekonomiska utvärderingar. (I dag är detta dock 
tämligen enkelt genom att reparationsarbetsmängder 
objektivt kan mätas i enheten NT. Men denna möjlighet 
är föga känd och har ännu ej påverkat processen.)
Förändringarna måste därför som regel ske stegvis och 
succesivt i dialog mellan arbetsledare och hantverkare. 
Det blir frågan om förändring som en process (Se Israel 
1980) i riktning mot ny praxis. I avsaknad av riktiga 
kalkylhjälpmedel så styrs denna process av den "finger­
känsla" som för tillfället gäller.
Under senare år har dock flera större beställare 
skaffat sig effektiva ka 1ky1hjä1pmede1 och som framgår 
av kapitel 6 därmed skaffat sig möjlighet att både 
styra utvecklingen och läsa av resultatet av föränd- 
ringar.
Sammanfattningsvis kan noteras att litteraturen rymmer 
omfattande arbeten om ar betsutformning. I de flesta 
fall behandlas situationer inom den stationära indu­
strin. Situationer liknande den som gäller vid repara­
tion och underhåll av fastgheter är mycket sparsamt 
behandlade.
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4 UTGÅNGSPUNKTER OCH METODVAL
4.1 Syfte och avgränsningar
Syftet med denna studie är att ifrågasätta förekommande 
former av integration mellan yrkeskompetenser inom 
området reparation och underhåll av fastigheter samt 
stimulera till förändring, genom att
- analysera förekomsten av olika intégrâtionsformer
- analysera ekonomiska konsekvenser av olika integra- 
tionsformer
- belysa vem som avgör vilken integrationsform som 
kommer att gälla
- belysa hur förändring kan genomföras
- belysa vad som händer i reparationsprocessen när 
beställare höjer sin kompetens och väljer ett mer 
aktivt beteende
4.2 Referensram och synsätt
Min referensram grundar sig på ett femtonårigt forsk­
nings- och utvecklingsarbete inom området reparation 
och underhåll. Det har varit projekt med syfte att 
effektivisera produktionen av reparationstjänster. I 
detta arbete har jag noterat stora rationaliserings­
vinster i fall där hantverkare överskridit sina 
traditionella yrkesgränser och utfört närliggande 
moment i stället för att passivt vänta på annan 
yrkesman.Jag har också regelmässigt noterat rationa­
liseringsvinster i fall där företag med olika bransch­
tillhörighet etablerat fast och genomarbetade samar- 
betsformer. Jag startade således detta projekt med 
uppfattningen
- att tvärfack 1ighet är en rationell metod för att 
lösa arbetsuppgifter som ligger i gränszonen mellan 
två yrkesområden
- att specialiserade branschföretag är motiverade inom 
reparationssektorn av rationa1 i ser ingsskä1 även i 
framtiden, men att formerna för samverkan mellan 
olika branschföretag kan utvecklas
Jag betraktar hela reparationsområdet som ett stort 
decentraliserat system - reparationssystemet - vilket 
utvecklas i en ständigt pågående process. Förändrings­
processen är dock trög och den löpande verksamheten 
styrs av de normer eller den praxis som för närvarande 
gäller. Alla som verkar i systemet påverkar föränd­
ringen av normer på något sätt. Vissa mer än andra.
4.3 Utgångspunkter
Jag har utgått från att det inte är möjligt ange en 
exakt bild av hur reparationssystemet ser ut eller 
borde se ut. Likaså har jag utgått från att det är 
omöjligt ge en exakt bild av hur fenomenen differen­
tiering och integrering av yrkeskompetenser i repara- 
tionssystemet ser ut respektive borde se ut. Jag antar
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nämligen att krav och förutsättningar är allt för olika 
från ort till ort och att de dessutom förändras snabbt 
med tiden.
Men jag antar samtidigt att med ökad kunskap om 
effekterna av fenomenen så kan olika aktörer i repara- 
tionssystemet från situation till situation i varje 
fall verka för bättre värden på fenomenen i deras egna 
spec ifika fall.
Utgångspunkter för denna undersökning är
- ett antagande om att den grad av differentiering av 
yrkeskompetenser som ägt rum i nyproduktionsmiljön 
inte är lämplig för reparationsmi1jö
- ett antagande om att de integrer ingsionstrument som 
utvecklats för samordning av de differentierade 
yrkeskompetenserna inom nyproduktionen inte är 
lämpade vid reparationsarbeten
- ett antagande om att differentieringen i viss mån kan 
luckras upp och att nya former för integration kan 
utvecklas med ökad effektivitet inom reparations- 
systemet som följd.
“ ett antagande om att beställare har en avgörande 
roll som formare av reparationsprocessen.
4.4 Metod och genomförande
Ett första problem var att finna studieobjekt som kunde 
ge generell informaton om det problemområde som skulle 
studeras.
I sökandet efter studieobjekt knöts kontakt med en 
förvaltare av en databas innehållande stora mängder 
kostnadsuppgifter från skadereparationer. Metodvalet 
blev därmed en studie baserad på en enkät riktad till 
de företag vars kostnadsuppgifter fanns i databasen 
samt analys av databasens uppgifter.
De dominerande metoderna kom därigenom att bli enkät­
undersökning, statistisk analys av skadekostnader samt 
en analys av samband genom en gemensam bearbetning av 
enkätsvar och skadekostnadsdata.
Skadekostnadsdata analyserades först 1986 och de 
resultaten presenterades i rapporten R70:1986. 
Analysresultaten lämnade en känsla av osäkerhet varför 
en utökad analys med ytterlöigare data planerades.
Den utökade analysen kom att inkludera kostnadsdata för 
perioden fram tom juni 1987. För att belysa proble­
matiken från ytterligare en synvinkel har även ett 
antal fallstudier genomförts.
Under studiens inledningsfas genomfördes en serie 
intervjuer och i slutet av studien kompletterades 
datainsamlingen med en serie telefonintervjuer. Då och 
då under studiens gång har observationer motiverat
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avstämning mot noteringar från mina tidigare utveck­
lingsarbeten i reparationsföretag. Detta betyder att 
även kliniska data har utnyttjats.







Skadekostnadsstati stiken är hämtad från samma källa vid 
två olika tidpunkter mellan vilka ligger en klar 
definierad ändring av beställarens kompetens och 
beteende.
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5 VARIABLER OCH KOSTNADSSTATI ST IK 1985
5.1 Samordningsvariabler
I studien 1985 valdes att studera eventuella samband 
mellan kostnader och “samordningsvariablerna"
antal yrkesgrupper i företaget
grad av tvärfack 1 ighet hos de anställda
grad av kontinuitet i samarbete med UE
grad av kommunikation
grad av delegering
För att utröna skillnader mellan olika företag med 
avseende på dessa variabler utformades en enkät att 
besvaras av arbetsledare i byggreparationsföretag.
Se bilaga 1 i rapport R70:1986.
5.2 Studerade företag
Skandia försäkrings AB anlitar ca 200 byggentreprenörer 
fördelade över hela landet. 150 av dessa anlitades mer 
eller mindre återkommande och fanns därför tillgängliga 
i adressregister. Samtliga dess 150 ombads besvara 
enkäten. Av de tillfrågade svarade 117 eller 78 % och 
deras svar lades till grund för gradering av samord- 
ningsvariablerna.
5.3 Kostnadsdata 85
Skandia samlar in kostnadsstat i st i k med uppgifter om 
typ av skada, utrymme, typ av bjälklag med notering om 
entreprenör och kostnadsfördelning på material, arbete 
och olika UE-grupper mm.
Skandias kostnadsdata med dessa uppgifter för 1985 
ställdes till förfogande för analys beträffande samband 
med ovan nämnda samordningsvari ab 1 er. För att arbetet 
skulle bli hanterbart valdes att avgränsa analysen till 
tre vanliga skadefall nämligen
1. Vattenskada i badrum med betongbjälklag
2. Vattenskada i badrum med träbjälklag
3. Vattenskada i kök med träbjälklag
Detta innebar att studien brutto kom att omfatta 902 
skador. På grund av att endast 117 företag hade svarat 
på enkäten kunde dock endast 787 skador användas i 
analysen av eventuella samband.
5.4 Samband
Av de olika sambandsvar i ab 1 er na visade sig den som 
avsåg tvärfack 1ighet respektive delegering ge viss 
indikation medan övriga var mer svårtolkade bl a 
beroende på oklarheter i enkätfrågorna.
Av analysen kunde man ana ett positivt samband mellan 
ökande tvärfack 1 ighet och lägre kostnad respektive
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mellan ökande grad av delegering och lägre kostnader. 
Men sambanden var inte entydiga. Följande bilder visar 
noterade samband mellan grad av tvärfack 1ighet och 
kostnader per skada för de tre studerade skadetyperna. 
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Figur 5:1 Samband mellan grad av tvärfack 1 ighet och
kostnader per skada (genomsnitt) vid repara­
tion av vattenskada i badrum/btgbjälk1ag. 
1985 års undersökning.
Som framgår av figur 5:1 kan man vid vattenskada i 
badrum med btgbjälklag kan man skönja ett svagt men 
trots allt positivt samband mellan ökande grad av 
yrkessamverkan och lägre kostnader. I figur 5:2 som 
avser vattenskada i badrum med träbjälklag förefaller 
sambandet vara påfallande tydligt. Men i figur 5:3 som 
avser vattenskada i kök är sambanden plötsligt de 
motsatta.
I rapporten R70:1986 diskuterades om dessa fenomen 
kunde bero på om detta med tvärfack 1 ighet hade olika 
effekt på olika typer av arbeten eller om utfallen helt 
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Figur 5:2 Samband mellan grad av tvär fack 1ighet och
kostnader per skada (genomsnitt) vid repara­
tion av vattenskada i badrum/träbjä1 k 1ag. 
1985 års undersökning.
Studien R70:1986 antydde således att det skulle finnas 
intressanta samband mellan ökande grad av tvärfack- 
lighet respektive ökande grad av delegering och lägre 
kostnader.
Resultaten var dock av den karaktären att de manade 
till försiktighet i bedömningen. Det föreföll nödvän­
digt att samla in mer data för att om möjligt nå en mer 
entydig indikation.
En fördubbling av datamängden antogs kunna räta ut 

















Figur 5:3 Samband mellan grad av tvärfack 1ighet och
kostnader per skada (genomsnitt) vid repara­
tion av vattenskada i kök/träbjälk1ag.
1985 års undersökning.
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6 JÄMFÖRELSE MED SKADEKOSTNADSSTATI ST IK 1987
6.1 Kostnadsdata 87
De resultat som redovisats i föregående kapitel är 
baserade på uppgifter från reparationer utförda före 
den 85-12-31. Hösten 87 kompletterades med uppgifter 
från reparationer utförda under tiden 86-01-01 till 
87-06-30
De kompletterande uppgifterna hämtades från samma källa 
som tidigare, nämligen Skandias skadekostnadsstat ist i k. 
För att uppgifter skulle användas ställdes kraven
att det var skador definierade på exakt samma sätt 
som i den tidigare analysen 
att de entreprenörer som utfört arbetet hade
besvarat den ursprungliga enkäten avseende 
tvärfack 1ighet och delegering
Det visade sig att flera av de entreprenörer som fanns 
med i den första studien inte längre var representera­
de. Dels hade uppdragsfördelningen koncentrerats på 
färre entreprenörer och dels hade nya en treprenörer 
eller entreprenörer som inte besvarat enkäten kommit in 
i bilden. Resultatet var att delar av de tillgängliga 
uppgifterna inte kunde utnyttjas.
Totalt kunde 656 skador fördelat på 129 skador i kök 
med träbjälklag, 257 skador i badrum med träbjälklag 
och 270 skador i badrum med betongbjälklag utnyttjas av 
det tillkommande materialet. Detta motsvarade en total 
kostnad om 12,2 Mkr.
6.2 Samband mellan enkätsvar och kostnadsdata
Ett syfte med den kompletterande studien var att utröna 
huruvida de i den första studien noterade resultaten 
speglade verkliga samband eller om det i första hand 
var frågan om tillfälligheter.
För att besvara den frågan genomfördes samma beräk­
ningar med det nya materialet som med det gamla. Jag 
nöjer mig här med att endast redovisa vad som kunde 
observeras vad beträffar graden av tvärfack 1 ighet.
Analys av fallen reparation av vattenskada i badrum med 
betongbjälklag gav det resultat som visas i figur 6:1. 
Här ser vi ett positivt samband mellan kostnader i 
kronor per skada och graden av tvärfack 1 ighet om vi 
bortser från gruppen A - den minst tvärfackliga 
gruppen. Värdena för grupp A är förbryllande och kan 
naturligtvis tolkas som att den gruppen är effektiv.
Jag är dock mer benägen tro att gruppen i stället i 
genomsnitt erhållit mindre och enklare uppdrag. Detta 
antagande stöds dels av kostnadsposternas inbördes 
förhållande men fram för allt av att andelen arbeten 
som tilldelats gruppen minskat markant från föregående 
mätning. Från att ha haft 27 % av antalet skador av 
denna typ i den första studien har man här endast 14 %.
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Det förefaller således som om beställaren dragit ner 
sina beställningar till gruppen så långt som möjligt. 
Detta har då skett i form av färre skador men även på 
det sättet att man lämnat så enkla skador som möjligt i 
de fall man känt sig tvungen att lämna något.
Med en sådan tolkning blir sambandet entydigt och 
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Figur 6:1 Samband mellan grad av tvärfack 1 ighet och
kostnader per skada(genomsnitt) vid repara­
tion av vattenskada i badrum/btgbjälklag. 
1987 års undersökning.
Analys av kostnadsdata från reparation av badrum med 
träbjälklag är ännu mer förbryllande. I 85 års data 
tyckte jag mig för denna skadetyp finna ett klart 
positivt samband. Se figur 5:2. Av figur 6:2 som visar 
utfallet för denna skadetyp i 87 års material ser vi 
närmast ett negativt samband. Även här finner vi dock 
att gruppen A har förlorat "marknadsandelar" (från 23 
till 17%) men det räcker inte som förklaring då
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Figur 6:2 Samband mellan grad av tvärfack 1 ighet och
kostnader per skada (genomsnitt) vid repara­
tion av vattenskada i badrum/1räbjä1 k 1ag. 
1987 års undersökning.
Om vi då slutligen tittar på sambanden vid vattenskada 
i kök med träbjälklag finner vi ett mönster närmast 
identiskt med det vi fann för badrum med betongbjälk- 
1 ag .
Även i detta fall har gupp A tappat en stor del av 
marknaden och har här endast 17 % av det studerade 
antalet skador jämfört med 24 % 1985. På samma sätt som 
var fallet vid vattenskada i badrum med betongbjälklag 
tyder även kostnadsposterna på en viss styrning i 
uppdragsgivningen. Vi skulle således kunna göra 
motsvarande tolkning av det låga värdet för grupp A här 
som diskuterade vid vattenskada i badrum med betong­
bjälklag.
För att om möjligt minska osäkerheten i bedömningen 
något skall vi i nästa kapitel undersöka hur materialet 
ser ut om vi lägger samman uppgifterna från de båda 
tidsperioderna.
Innan vi gör det skall vi dock belysa vad som har hänt
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i form av ändrat beteende hos beställaren i detta fall 
Skandia och däri söka förklara vissa fenomen.
KOSTNADER I 
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Figur 6:3 Samband mellan grad av tvärfack 1 ighet och
kostnader per skada (genomsnitt) vid repara­
tion av vattenskada i kök/1räbjä1 k 1ag.
1987 års undersökning.
6.3 Vad har hänt mellan 85 och 87
Mellan perioderna 85 och 87 har den aktuella bestäl­
laren Skandia utvecklat sin upphand 1 ingsprocess i 
avsevärd grad. Nyckeln till förändringen ligger i att i 
stort sett samtliga skador efter 1985 kalkyleras med 
utgångspunkt i normt i dsystemet. Samtliga Skandias 
besiktningsmän på området konsumentskador är utrustade 
med portföljdatorer i vilka man har kalkylprogram som 
utnyttjar normt i dsystemets möjligheter att beräkna 
arbetsmängder.
6.3.1 Aktiverad beställare
Som en följd av att man konsekvent kalkylerar skadorna 
i förväg och i efterhand jämför med vilka tider 
entreprenörerna använt har man fått en klar bild av hur 
effektiva olika entreprenörer är. Följden har blivit 
diskussioner med entreprenörer om orsaker till över-
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skridanden men även succesivt sökande till mer effek­
tiva entreprenörer.
Data materialet från 85 respektive 87 gör det möjligt 
att analysera om någon förändring ägt rum mellan de två 
perioderna vad beträffar de fyra gruppernas "marknad- 
sandelar".
6.3.2 Utsortering av entreprenörer
Det framgår vid samtliga tre studerade skadetyper att 
de minst tvärfackliga entreprenörerna har förlorat 
marknad till de mer tvärfack 1iga. Det bör då noteras 
att Skandia ej haft tillgång till några uppgifter om 
vilken grad av tvärfack 1 ighet respektive företag 
klassats till enligt studien. Den ändrade fördelningen 
har således endast kunnat påverkas av hur besiktnings­
männen noterat att företagen arbetat jämfört med gjorda 
kalkyler och att denna jämförelse fallit mindre väl ut 
för de minst tvärfack 1 i ga. Se figur 6:4, 6:5 och 6:6.
Andel skador





Andel skador för gruppen 1985. 
j Andel skador för gruppen 1987.
Figur 6:4 Fördelning av andelen skador i badrum med 
btgbjälklag på företag med olika grad av 
tvär fack 1ighet 1985 resp. 1987.
6.3.3 Ändrade arbetsformer
Det bör observeras att det ursprungliga enkätresultatet 
ligger till grund för båda tidpunkternas analyser. I 










Andel skador för gruppen 1985. 
Andel skador för gruppen 1987.
Figur 6:5 Fördelning av andelen skador i badrum med 
träbjälklag på företag med olika grad av 
tvärfacklighet 1985 resp.1987.
Andel skador







Andel skador för gruppen 1985.
Andel skador för gruppen 1987.
Figur 6:6 Fördelning av andelen skador i kök med
träbjälklag på företag med olika grad av 
tvär fack 1ighet 1985 resp. 1987.
39
6.4 Reflexioner med utgångspunkt i nya data
Tyvärr tvingas man konstatera att det sätt att mäta och 
gruppera skadorna som varit möjligt i studien är för 
grovt för att resultatet skall vara entydigt. Med 
smärre undantag och med hjälp av subjektiv bedömning 
kan man ana sig till ett positivt samband mellan ökande 
tvärfack 1 ighet och högre effektivitet.
Med hänsyn till grovheten i mätmetoden är det lockande 
att söka utjämning av felen genom att beräkna genom­
snittskostnaden för samtliga i studien utnyttjade 
skador för respektive grupp. En sådan analys ger 
följande resultat.
Företagsgrupp A B C D
Antal skador 296 442 428 286
Summa 5.508.750 8.011.252 7.567.968 4.575.821
Genomsni 11 18.610 18. 125 17.682 15.944
Denna beräkning visar som synes ett klart positivt 








Figur 6:7 Samband mellan grad av tvärfack 1 i g het och 
kostnader per skada i genomsnitt för samt­
liga studerade skador.
Den mätmetod och de mått som Skandias besiktningsmän 
utnyttjar när de kalkylerar och jämför med utfall är 
dock mycket konsekvent och tar hänsyn till exakt vad 
som utförs såväl vad beträffar åtgärder, material som 
mängder.(Det var tyvärr inte möjligt använda den exakta
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mätmetoden för vår analys) Att processen av bestäl­
larens kalkylering och jämförelser med utfallet 
resulterat i en succesiv övergång mot entreprenörer med 
högre grad av tvärfack 1ighet (utan att var medveten om 
vilken tvärfack 1ighet som studien tilldelat entrepre­
nörerna) stöder på ett konkret sätt påståendet att 
högre grad av tvärfack 1ighet leder till högre effek- 
tivi tet.
Sammanfattningsvis kan man säga att det mesta talar för 
att det föreligger ett positivt samband mellan högre 
grad av tvärfack 1 ighet och lägre kostnader.
De frågetecken som materialet fortfarande uppvisar har 
med största sannolikhet sin förklaring i den grova 
indelningen av objekten utan hänsyn till variation i 
mängder och åtgärdernas omfattning.
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7 NYA MILJÖFAKTORER GER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR
7.1 Nya miljöfaktorer
Av kapitel 2 och figur 2:1 (sid.18) framgick att 
faktorer i miljön påverkar den process som leder fram 
till att vi har en viss form av struktur vad beträffar 
yrkesdifferentiering och på vilket sätt vi väljer att 
integrera delarna.
Det bör därvid noteras att även de faktorer i miljön 
som påverkar vår process ändras som allting annat.
Därav följer att inriktningen på vår process, från tid 
till annan, kan få en annan riktning, snabbas upp eller 
bromsas. Några viktiga förändringar i detta avseende 
under senare år är följande:
a. Tongivamde beställare och entreprenörer har fått 
tillgång till förbättrade kalkyl och kommunikations­
verktyg när det gäller reparation och underhåll. Man 
har fått ett objektivt mått på begreppet arbetsmängd.
b. Det har blivit vanligt att arbetsledare på området 
inte är präglade av nyproduktion. Många arbetsledare 
rekryteras utan att över huvudtaget ha arbetat inom 
nyproduktionen. Kadern av arbetsledare på området får 
därmed i allt större utsträckning sin dominerande 
referensram från reparation och underhåll.
c. Vissa företag har börjat tillämpa prestationslön för 
reparationsarbetare. De som arbetar med denna löneform 
gör allt för att undvika väntetider och utvecklar 
därmed succesivt former för optimal yrkessamverkan. När 
arbetarna väl har utvecklat och anpassat sig till ett 
nytt mer rationellt mönster behåller man gärna detta 
även i de fall man byter arbetsplats och kommer på en 
plats där man tillämpar fast tidlön.
d. Specifika normer har fastställts vad beträffar 
åtgärder i våtrum. Dessa normer har kompletterats med 
former av auk tor i sation för genomförande av åtgärderna.
Dessa förändringar av faktorer i reparat ionssystemets 
miljö påverkar utvecklingen av former för yrkes­
samverkan och delegering på olika sätt och jag skall i 
det följande peka på några effekter.
7.2 Aktiva beställare
De nya verktygen för kalkyl och kommunikation har 
resulterat i mer aktiva beställare. Det är först och 
främst försäkringsbolag som hittills utnyttjat verk­
tygen men fastighetsförvaltare och kommuner tenderar 
att föl ja efter.
De som skaffar sig de nya kalkyl- och kommunikations­
verktygen ändrar ofta sitt beteende stegvis på följande 
vis :
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I. Man börjar vanligen med att utnyttja de beskriv- 
ningsmöj1igheter som verktygen ger och nöjer sig med 
detta. Med utgångspunkt i detta höjer man först och 
främst precisionen i bestä11ningsarbetet.
Beställningar av reparationer från dessa "moderna" 
beställare åtföljs av klara åtgärdsbeskrivningar där 
såväl åtgärdade material, aktuella åtgärder som mängder 
anges. Redan detta gör beställaren till en mer aktiv 
part i processen. I beskrivningen anger beställare hur 
han anser att de olika momenten helst bör fördelas 
mellan olika inblandade "yrkestyper" av entreprenörer. 
Det kan ske generellt så att t ex rivningsmoment vad 
beträffar VVS-utrustning alltid hamnar på byggarens 
åtgärdslista osv.
Genom ökade kalkylmöjligheter får beställaren en god 
uppfattning om aktuella arbetens omfattning. Han 
erhåller ett objektivt mått på olika arbetens storlek 
uttryckt i arbetsmängdsenheten NT. Kalkyl verktygen ger 
även besked om vad aktuell arbetsmängd och erforderligt 
material bör kosta.
II. Ett naturligt nästa steg, i beställarens utveck­
ling, är därför att utnyttja dessa kunskaper för att 
styra reparationsprocessen genom kostnadskontroll.
När en faktura på ett beställt arbete kommer till 
beställaren utnyttjar han sina kalkylmöjligheter till 
att bedöma om debiteringarna är rimliga eller ej. I de 
fall de förefaller orimliga har han genom kalkylen ett 
bra underlag för att påtala vad han anser vara fel.
Ett konsekvent och med utgångspunkt i kalkyler välgrun­
dat agerande gör att beställare kan påverka även den 
vanlige löpande räkningsentreprenören så att denne blir 
medveten om betydelsen av effektivitet och att det 
lönar sig att sträva i denna riktning.
Genom att utnyttja ett kalkyl instrument som mäter lika 
och ger samma resultat vad beträffar arbetsmängd, blir 
både beställare och entreprenör kostnadsmedvetna på ett 
konstruktivt sätt. Entreprenören söker, med ledning av 
beställarens signaler, optimala lösningar vad beträffar 
organisation, ansvarsfördelning och former för yrkes- 
samverkan.
Om beställaren trots tydliga signaler inte kan se några 
förändringar, i sin normala entreprenörs beteende, 
söker han nya entreprenörer - entreprenörer som 
uppvisar den effektiva organisation och därmed låga 
kostnad per NT han vet är möjlig. Se t ex den förskjut­
ning mot mer tvärfackliga entreprenörer som kunde 
noteras mellan de två mättillfällena enligt analysen i 
kapitel 6.
III. Men verktygen stimulerar såväl beställare som 
entreprenörer att ta ytterligare steg. När beställaren 
efter en tid vunnit förtroende för sina nya verktyg och 
blivit medveten om att NT verkligen är ett konkret mått 
på arbetsmängd samt upprepade gånger noterat att 
genomsnittsföretaget normalt använder en timme eller
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mer för att utföra arbetsmängden en NT så blir även nya 
upphand 1 ingsformer aktuella.
Närmast till hands ligger att ta in anbud på arbets­
mängden en NT(se bilaga 1.), men det är även möjligt 
att handla upp med incitamet. Detta kan då utformas så 
att beställare och entreprenör delar på den rationa­
liseringsvinst som kan uppnås jämfört med den normalt 
erforderliga tiden per arbetsenhet mätt i NT.
Denna utveckling leder vanligen till att prestations lön 
införs i entreprenörens verksamhet. Därmed blir även 
arbetarna intresserade av att verksamheten blir 
effektiv. Det uppstår ett tryck underifrån på att 
utrustning och organisation förbättras samt att 
formerna för delegering och yrkessamverkan optimeras.
7.3 Nya entreprenörsstrategier
De nya k alky1 ver ktygen öppnar även nya möjligheter för 
entreprenörerna. Möjligheter som direkt påverkar 
inriktningen mot och intresset för yrkessamverkan.
Från upplevelsen av att normalt endast producera och 
leverera närmast oidentifierbar arbetstid leder de nya 
kalkylmöjligheterna tankarna till att i stället inrikta 
produktionen på klart definierbara produkter - 
funktioner.
Genom ökad tvärfacklig kalkylkompetens kan entrepre­
nören nämligen enkelt beräkna kostnader för alla 
berörda yrkeskompetenser. Det blir då naturligt att se 
reparationsverksamheten i en annan dimension än 
tidigare. I stället för att se reparationsmöj1 igheterna 
i yrkesdimension kan entreprenören i stället se möjlig­
heterna i funktionsdimension.
Entreprenören kan utveckla speciell kompetens för att 
utföra "funktionsprodukter" och vad viktigt är, han kan 
dokumentera att han behärskar hela funktionen och är 
konkurrenskraftig på att leverera den.
Detta nya perspektiv leder till nya former av specia­
lisering. Men märk väl nu en specialisering på funktion 
i stället för på yrkeskategori. Entreprenören väljer 
att arbeta med vissa typer av "funktionsprodukter" och 
utvecklar därefter sin organisation, sina nätverk och 
sina metoder för just produktion av dessa. Denna 
inriktning ställer krav på och bidrar till att man 
söker lösningar där formerna för yrkessamverkan 
optimeras. Se kapitel 8.
7.4 Specialiserade arbetsledare
Med fler arbetsledare som har reparation och underhåll 
som sin dominerande referensram kommer förståelsen för 
en yrkesdifferent i er ing anpassad till områdets speci­
fika förhållanden och krav att öka.
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Arbetsledare med insikt om värdet av t ex tvärfacklig 
kompetens stöttar en utveckling i denna riktning och 
rekryterar gärna personal som passar för detta.
7.5 Medvetenhet om olika kostnadsposters betydelse
Insikt om begreppet standardiserad arbetsmängd NT och 
värdet av att analysera kostnaderna för att producera 
en arbetsmängd i stället för tid påverkar beteendet.
Såväl beställare, entreprenör som arbetsledare bli 
medvetna om hur kombinationen av administrations- och 
lönekostnader påverkar den totala kostnaden per NT.
Kostnadsuppföljning med utgångspunkt i NT blottlägger 
hur kostnader för väntetider och extra resor orsakas av 
olämpliga former av yrkessamverkan.(Denna fokusering på 
problemen sker ej vid tillämpning av fastlön och 
löpande räkning.)
Denna medvetenhet leder succesivt till en optimering 
vad beträffar balansen mellan grad av tvärfack 1 ighet, 
grad av delegering, former av samordning och admini­
strativa insatser.
7.6 Arbetare med nya specialiteter
Prestationslön kopplad till kostnaden per NT gör att 
arbetare upplever väntetider som störande och gör allt 
för att undvika dessa. I företag som tillämpar presta- 
tionslön med denna utformning söker sig arbetare därför 
mot de former av tvärfack 1ighet, grad av delegering och 
former av samordning som ger minsta störningarna för 
deras del.
7.7 Nya skrankor - ett steg tillbaka
Men det finns också nya faktorer i reparationssystemets 
miljö som verkar i motsatt riktning mot dem vi disku­
terat ovan.
Problem med vattenskador har t ex resulterat i nya 
normer för våtrum. I anslutning till dessa normer har 
kopplats krav på olika former av auktor i sation.
Dessa krav tenderar tyvärr att resultera i etablering 
av nya skråskrankor som motverkar en optimal yrkessam­
verkan .
Byggföretag som tidigare varit på god väg med en 
effektiv yrkessamverkan med avseende på golv- och 
väggbeklädnad har nu måst avbryta denna utveckling.
De specialister som nu utför t ex mattläggning enl 
våtrumsnormerna i reparationsobjek t lever i en skyddad 
miljö utan nämnvärd konkurrens. Många av dssa golvläg- 
gare uppvisar (enligt jämförelser mellan fakturor och 
beställares kalkyler) i dag betydande svårigheter att 
kunna utföra en NT på den normala tiden en timme.
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Golvläggare i byggföretag (med prestationslön) som 
studerats tidigare hade inga problem att utföra en NT 
på betydligt kortare tid än en timma. Och några 




8.1 Balans mellan spec i a 1 i st i nriktning och 
tvärfacklighet
All erfarenhet visar att branschindelningar leder till 
att specialistkunnande bevaras och vidareutvecklas. 
Exempel på hur effektiviteten hos t ex målare,som 
anställts i byggföretag, efter en tid sjunkit påtag­
ligt är flera. Samma resultat har även noterats när 
målare anställts i fastighetsförvaltningar där 
ledningens primära intresse inte är målning.
Det finns flera orsaker till detta fenomen. Man 
förlorar ledningskompetens och intresse för utveckling 
av yrkesspecialiten, man saknar specifik yrkeskonkur- 
rens på såväl företags som individnivå osv.
Miles och Snow kallar fenomenet "Industri synergi".
Man hänvisar bl a till att varje industri i större 
eller mindre grad fordrar närvaro av "Prospectors" 
aktörer som genererar utveckling och för industrin 
framåt, "Analyserare" aktörer som rationaliserar 
"Prospectörernas" uppfinningar för marknadspenetrering 
och enkel produktion samt "Försvarare" som exploaterar 
produkterna genom övergång till masskonsumtion genom 
att sänka produktionskostnaderna till ett minimum. 
Industrins eller branschens långsiktiga prestation är 
beroende av denna process. I vårt perspektiv skulle vi 
således få räkna med mindre effektiva byggare, målare, 
rörmontörer osv om vi släppte våra branscbegrepp och 
samlade alla byggreparatörer under samma bransch.
8.2 Den nya specialiserade yrkesarbetaren
Men det finns stora effektivitetsvinster att hämta i 
gränsområdet mellan yrkeskompetenserna. För att nå 
dessa, utan att samtidigt förlora viktig yrkesspecia- 
lisering, bör gränsöverskri danden ske med stor efter­
tanke .
Först och främst bör de ske med inriktningen små 
förändringar som ger stora vinster. Med andra ord bör 
man välja gränsöverskridanden som är lätta att lära 
men som ger betydande vinster i form av lägre vänte­
tider och resekostnader.
Typiska sådana moment är rivning av "andra yrkes­
gruppers material" där speciellt yrkeskunnande inte är 
nödvändigt.
Andra lämpliga moment är t ex att byggnadssnickaren 
bättrar på eller målar en karm han satt in. En 
motsvarighet till rivningen är att snickaren utför för 
och underbehandlingar som kan ske i direkt anslutning 
till de egna åtgärderna, men som kräver torktider 
innen fortsatta behandlingar görs. Därigenom skulle 
resor kunna sparas för målaren. På samma sätt bör 
målare kunna återmontera och även nymontera golv­
socklar som skall monteras efter målarens arbete. En
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utveckling i denna riktning bör kunna ske i samarbete 
mellan byggare och målare.
Men det bör som nämts vara frågan om mindre insatser. 
När momenten har en omfattning om flera timmars arbete 
kommer man snabbt till en punkt där specialisten genom 
sitt kunnande väl motiverar sin extra resa.
En åtgärd som är liten och ger stora vinster är 
elektrisk in- och urkopplig av apparater. Detta är 
aktuellt för såväl rörmontörer, murare som snickare. 
Här krävs dock i de flesta fall behörighet.
Begränsad behörighet kan och bör skaffas för den 
personal som ofta befinner sig i uppgifter där dessa 
mome n t för ek omme r.
Tvär fack 1 ighet kan och bör utnyttjas i gränsområdet 
mellan yrkeskompetenserna men endast när omfattningen 
är begränsad. I övrigt bör man utnyttja yrkesspecia- 
lister. Detta kan lämpligen ske genom att organisera 
nätverk .
8.3 Samordning med hjälp av nätverk
För att säkerställa hög effektivitet måste vi således 
utgå från ett i grunden bibehållet system av byggen­
treprenörer kompletterat med ett antal specialisten­
treprenörer. De gränsöverskridanden som är ekonomiskt 
motiverade är relativt begränsade. För reparations- 
och underhållsarbetet är därför yrkessamverkan fort­
farande ett betydande problem även om man uppnår 
optimal tvärfack 1 ighet. Återstår då att samordna de 
nödvändiga specialistentreprenörernas insatser på 
bästa möjliga sätt.
Studier av reparationsarbet s 1 edare visar att de 
normalt utvecklar omfattande och effektiva nätverk.
Med hjälp av sina nätverk får reparationsarbetsledaren 
snabbt kontakt med sina specialistkontakter bara genom 
att lyfta telefon. Se Myrsten 1989.
8.4 Nya affärsidéer med nätverk
Som vi sett under punkten 8.3 så använder reparations- 
arbetsledaren sig normalt av ett nätverk av kontakter 
för att lösa sina uppgifter. Det är en uppsättning 
kontakter ar bets ledaren utnyttjar i sin löpande 
verksamhet, men utan någon speciell plan.
Men nätverk kan utnyttjas på ett mer systematiskt 
sätt. Kopplat till de tankegångar om "funktionsproduk- 
ter" som presenterades i kapitel 7 kan entreprenören 
sätta i system att utnyttja "dynamiska nätverk". Hur 
detta kan gå till visas med hjälp av ett exempel i 
bilaga 4.
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g REKOMMENDATIONER OCH LÖSNINGAR
Vad kan då göras för att vi skall få en mer ekonomisk 
form av yrkessamverkan i vår byggreparationssektor? Det 
finns mycket att göra men jag begränsar mina förslag 
till följande 6 punkter.
9.1 Förbättra beställarnas kalkylkompetens
Jag har alltid betraktat byggreparationssektorn som ett 
system - REPARATIONSSYSTEMET - i vilket den samlade 
gruppen av beställare utgör styrenhet. Se Myrsten 1984 
sid 62. Detta kan upplevas som ett abstrakt betraktel­
sesätt utan praktisk betydelse. Men de observationer 
rörande förändringarna i det studerade reparations- 
fältet mellan 1985 och 1987, som redovisades i kapitel 
6, utgör ett kraftfullt stöd för detta synsätt och 
visar att det har en högst påtaglig praktisk relevans.
Med utgångspunkt i detta vill jag påstå att en ändring 
i beställarnas beteende är den viktigaste förutsätt­
ningen för att uppnå effektivare former av yrkessam­
verkan .
Det som erfordras för att beställarna skall anta ett 
mer rationellt beteende som styr i önskad riktning är 
först och främst insikt om deras eget inflytande på 
utvecklingen och i andra hand ökade kunskaper. Det 
krävs att de skaffar sig kompetens för att verkligen 
göra riktiga för- och efterkalky1 er. Och då menar jag 
kalkyler baserade på accumulerad kunskap om faktiska 
arbetsmängder, normala och rimliga tidsbehov samt tids- 
och materialkostnadsdata och inte kalkyler som bara 
speglar den kostnadsutveckling som en ur effektivite­
tssynpunkt okontrollerad produktionsprocess råkar ge.
Ett första steg mot ett förhållande där kalkylerna inte 
bara speglar den kostnadsutveckling som det råkar bli 
är att anamma ett enhetligt mått på arbetsmängd, notera 
och beakta vilken tid som används för att utföra de på 
enhetligt vis mätta arbetsmängderna samt i kalkyler och 
upphandling nogsamt skilja på arbets- och materialkost­
nader .
9.2 Köp och sälj arbetsmängd i stället för tid
Beställare bör inrikta sig på att köpa reparations- och 
underhå11 astjänster med fast pris per NT eller med 
vinstdelning med utgångspunkt från normalt använd tid 
per NT. Entreprenörer bör inrikta sig på att sälja sina 
tjänster med motsvarande premisser.
Reparationsarbetsmängder kan i dag mätas i enheten NT. 
Detta gör det möjligt att enkelt och rationellt köpa 
och sälja arbetsmängd i stället för tid.
En övergång till att köpa och sälja arbetsmängd i 
stället för tid medför att entreprenören på sikt kan 
och kommer att organisera sin verksamhet för lägsta
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möjliga kostnad per NT. Detta innebär bl a styrning mot 
optimala former av yrkessamverkan.
För att reparationssystemet skall nå en totalt effektiv 
sammansättning krävs att beställarna avger homogena och 
konsekventa signaler. Ett likformigt språk i systemet.
9.3 Välj en medveten utvecklingsväg
Olika typer av arbetsmiljöer och arbeten har sin 
optimala form av yrkessamverkan. Det är därför svårt 
att generellt ange hur en optimal yrkessamverkan ser ut 
för det enskilda företaget. Och det är lika svårt att 
anvisa vilken väg som bäst leder dit.
Vad vi vet är att det krävs tid och tålamod att 
utveckla effektiv yrkessamverkan och nå en lämplig grad 
av delegering. Ofta krävs en grundläggande förändring i 
företagskulturen för att nå dit.
För att nå en optimal form av yrkessamverkan och grad 
av delegering bör entreprenören därför nogsamt analy­
sera var företaget står, orsakerna till detta och vart 
man vill. Och därefter välja och följa en strategi som 
kan ge önskat resultat.
En övergripande åtgärd som sannolikt är nödvändig för 
att uppnå förändring är att aktivt söka påverka 
företagskulturen. Planera därför och anta ett program 
som syftar till att skapa en företagskultur som ger 
grunden för önskad grad av yrkessamverkan och delege­
ring. Det är en svår och tidkrävande process men som 
kan stödjas bl a genom utbildning och återkommande 
metodträffar med de anställda. I det företag som 
beskrivs i bilaga 3 har dessa faktorer beaktats och 
resultaten har inte uteblivit.
För att ytterligare skapa goda förutsättningar för att 
nå de aktuella målen är det viktigt att företagsled­
ningen försöker välja uppdrag som skapar förutsätt­
ningar och fördelar uppdragen på arbetare och arbetslag 
på ett sätt så att effektiva mönster kan utvecklas.
Med detta avses att arbetare och arbetslag får ett 
flöde av likartade arbeten. Detta för att succesivt 
kunna utveckla effektiva arbetsformer.
9.4 Utbilda reparationsarbetsledare
Utbilda arbetsledarna med avseende på effektiv yrkes­
samverkan och lägg förvaltningen av detta fenomen på 
dem.
Ansvaret för den under 9.3 anvisade ansatsen, med 
största möjliga repet i t i vi tet för den enskilde, kan 
ofta och till stor del läggas på reparationsarbets- 
1 edar en. (OBS! Det är inte frågan om att skapa tråkiga 
arbetsförhållanden för arbetaren utan att skapa 
förutsättningar för denne att lära sig utföra helheter 
på ett så effektivt sätt som möjligt.)
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Arbetsledaren är den som främst kan påverka arbets­
formerna. Företaget bör därför se till så att just 
arbetsledarna får en grundläggande insikt i fenomenet 
som sådant och i effekter av yrkessamverkan och 
delegering i samband med reparation och underhåll. De 
bör även göras medvetna om hur de kan medverka till att 
skapa den företagskultur som krävs och hur de genom 
utbildning, vägledning och arbetsfördelning kan påverka 
och stödja en positiv utveckling.
Att engagera arbetsledarna i denna process bör inte 
heller möta något motstånd. Enligt studier av repara- 
tionsarbetsledares situation så är deras arbete 
speciellt stressat och sönderhackat.(Myrsten 89) Det 
framgick av samma studie att tvärfack 1 ighet och ökad 
delegering är en verksam metod för att minska stressen 
och fragmenteringen i arbetsledarens arbete.
9.5 Utbilda specialiserade yrkesarbetare
Genom att specialisera yrkesarbetare på reparation av 
vissa typer av funktioner i stället för typ av arbets­
moment kan såväl optimal yrkessamverkan som långt 
drivna och fungerande former av delegering uppnås. Det 
är lämpligt att utgå från den specifika grundkompetens 
respektive arbetare har och bygga vidare på denna.
En murare utbildas t ex lämpligen till att handlägga 
hela reparationen av badrum med kakel och keramik med 
allt vad det innebär av losskoppling VVs-utrustning, 
utbilning, provisoriska Ws-inkopp1 ingar under arbetets 
gång, fukt i sol er ing och återställning med kakel o 
keramiksättning. Arbetaren tränas succesivt att själv 
anskaffa erforderligt material och ordna för borttran- 
sport av rivet material. Denna träning/utbildning sker 
inom ramen för det löpande arbetet.
Därutöver bör vissa arbetare utbildas externt så att 
några i företaget erhåller begränsad elbehörighet och 
andra erhåller kompetens att lägga mattor enligt GVK: s 
normer. Genom denna senare utbildning kan kanske de 
under kapitel 7 anförda nackdelarna med införande av 
våtrumsnormerna minskas.
Hela programmet med såväl intern som extern utbildning 
för att uppnå önskad grad av yrkessamverkan och 
delegering bör återkommande diskuteras och behandlas i 
sammankomster i företaget med samtliga reparations- 
arbetare. Detta för att succesivt förändra och påverka 
den allmänna företagskulturen och beteendet i före­
taget .
9.6 Utnyttja dynamiska nätverk
För att ytterligare effektivisera yrkessamverkan bör 
nära samverkan mellan olika spec i a 1 i st företag utvecklas 
och stödjas.
En ansats till effektiv yrkessamverkan i denna riktning 




För att gå längre i denna riktning rekommenderas att 
söka och identifiera vissa "funktionsprodukter" och 
därefter etablera och utveckla dynamisk nätverk för att 
producera och marknadsföra dessa.
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ENHET FÖR ARBETSMÄNGD NT Bilaga 1
Enheten för arbetsmängd har fått namnet NT och defi­
nieras som följer
1 NT = den arbetsmängd som i genomsnitt utförs 
under en timme av en yrkesarbetare som betalas 
med fast tidlön och som arbetar i ett företag 
som tar betalt per timme för sina tjänster.
Underlag för bestämning av innehållet i en NT har först 
samlats in, vid en omfattande initial studie, från ett 
stort antal företag med många engagerade hantverkare.
Uppdatering sker genom organiserad informationsåter- 
föring. Insamling av data har krävt en systematisk 
nedbrytning av reparationsarbetet i moment samt 
uppbyggnad av ett logiskt kodsystem. Begreppet NT har 
efter datainsamlingen konkretiserats i branschvisa och 
av respektive bransch förvaltade kalkylverk.
1 NT är således en arbetsmängd definierad i en "korg" 
med en för genomsnittlig reparationsverksamhet repre­
sentativ mix och mängd av olika arbetsmoment.
Exempel på enskilda arbetsmoment som var för sig har en 
ungefärlig arbetsmängd av 1 NT är
Aterinkoppling av WC-stol.
Rensning av 2 golvbrunnar
Tvättning och 2 ggr målning av 5,6 m2
NORMTID är ett begrepp som inte skall förväxlas med NT.
NORMTID är nämligen den tid det i genomsnitt tar för en 
yrkesarbetare, avlönad med fast lön och anställd i ett 
fölretag som tar betalt per timme för sina tjänster, 
att utföra ett arbete.
Analogt med definitionen av 1 NT så är NORMTIDEN för 
att utföra arbetsmängden 1 NT en timme.
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UPPHANDLING Bilaga 2
Upphandling med fast pris per NT
Upphandling med fast pris per NT innebär att bestäl­
laren på motsvarande sätt som han tidigare begärt in 
anbud om timdebi ter ingar begär in pris per NT från sina 
alternativa entreprenörer.
När sedan ett arbete utförs beräknas arbetets omfatt­
ning i NT och debiteringen blir antal utförda NT gånger 
det överenskomna priset per NT. Fördelen för bestäl­
laren med detta förfarande är att om han kalkylerat 
arbetet i NT så vet han i förväg exakt vad det kommer 
att kosta. Fördelen för entreprenören är att denne kan 
förbättra sitt resultat genom att vara effektiv och 
förbruka så lite tid som möjligt per utförd NT.
Upphandling med incitament
Upphandling med incitament mot Normtid innebär att 
utfört arbete först debiteras brutto för antalet 
normtimmar som beräknas för det aktuella arbetet 
varefter ett avdrag görs med halva timdebi ter ingen för 
den tid varmed normtiden underskrids. Utgångspunkt för 
beräkning av normtiden är utförd arbetsmängd mätt i NT
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EN FALLSTUDIE Bilaga 3
Som exempel på en praktiskt genomförd struktur med hög 
grad av såväl tvärfack 1ighet som delegering, långt 
driven samverkan med en specialistfunktion samt ett väl 
fungerande nätverk, redovisas i det följande ett 
verkligt fall. Det är ett företag i stockholmsområdet i 
huvudsak inriktat på reparation och underhåll.
Företaget har ca 35 arbetare, främst snickare och 
murare. Den dominerande produktionen är reparation av 
byggnadsskador på uppdrag av försäkringsbolag. Man har 
genom målmedvetet arbete lyckats skapa en företagskul­
tur där tvärfacklighet och hög grad av delegering 
upplevs som naturlig.
Reparationsenheten är geografiskt skild från företagets 
huvudkontor och övriga verksamhet. Enheten arbetar i 




4 arbetsledare svarar för 
försäkringsskador och 1 
arbetsledare tar hand om 
större anbud.
Hantverkare som i huvud- Nätverk med
Fukthantering Ständigt
ti 1lgäng-- Målningrespektive AL
Golv
montör
















Figur B:1 Arbetsorganisation med en effektiv kombina 
tion av tvär fack 1ighet, delegering, nära 
samverkan med specialistfunktion och nätverk.
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Företaget har löst behovet av nära och frekvent 
tillgång av en rörmontör på så vis att man etablerat 
ett nära samarbete med ett rörföretag. Detta rörföretag 
har en montör "utställd" kontinuerligt på det studerade 
företaget. Fördelen med denna lösning jämfört med att 
anställa montören i företaget är dels att man har 
tillgång till större resurser när det behövs dels att 
rörmontören genom sin kontakt med rörföretaget bibe­
håller sin kompetens. Vidare betyder lösningen att även 
material och verktygsfrågan är löst.
Arbetsorganisation:
Företaget har 5 arbetsledare varav 4 i huvudsak arbetar 
med skador och 1 är inriktad på att ta hand om större 
anbudsuppdrag.
Arbetsledarna tar emot order, besiktar som regel före 
start, skriver arbetsorder med instruktion om vad som 
skall göras samt fördelar arbetet till den som skall 
utföra jobbet.
De 4 arbetsledarna som arbetar med skador har i princip 
var sitt geografiska område. Gränsöverskridande sker 
dock med hänsyn till gällande bestä11 arre1 ationer.
Hög grad av delegering. Arbetarna bokar tider med dem 
som berörs av åtgärderna och anskaffar som regel allt 
material själva samt sköter eventuell samordning med 
rörmontören. Man strävar efter att samma arbetare 
sköter hela den del som företaget gör på uppdraget.
Vid större skador bokar AL material men avropen svarar 
arbetaren för. AL svarar för samordning med de under­
entreprenörer som kommer in efter det att de egna 
arbetarna avslutat sina ar betsavsni 11.
Hantverkarnas utrustning:
Vissa av arbetarna har servicebuss andra har egna 
picupper. Samtliga bilar har dragkrok och tillgång till 
täckta släpkärror.
Hantverkarna
Murare/plattsättare demonterar vid behov WS-apparater 
där det finns avstängningsmöj1 ighet. De har proppar med 
sig för att hindra eventullt dropp, men utför ej 
regelrätt proppning av rör som kräver avstängning på 
annan plats. När det finns avstängningsmöj1 ighet i 
rummet demonterar de vid behov även radiatorer.
Däremot återmonterar murare/plattsättare inte någon 
VVS-utrustning. Det överlåter de till den heltidsenga- 
gerade rörmontören. Kontakten med denne sköter muraren- 
/plattsättaren själv.
Snickare i företaget demonterar vid behov elspisar och 
radiatorer själva. De noterar hur sladdarna sitter och 
klarar därmed även åter inkopp1 ingen.
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Allmänt
Båda grupperna av hantverkare anskaffar erforderligt 
material själva hos grossist. De åker och hämtar med 
egen skåpbil. Någon gång kan det bli problem t ex när 
det gäller att hitta något specialmaterial. Sökandet 
kan i sådana fall ta för lång tid. Den typen av aktivi­
teter anser arbetarna i företaget att ar bets 1 edar na i 
högre utsträckning borde ta hand om.
Hantverkarna väljer som regel själva metod när de tar 
sig an ett uppdrag. Till grund för sina metodval har de 
en lång erfarenhet av denna typ arbeten. Inriktningen 
på typarbeten underlättar metodvalet och gör det 
möjligt att utveckla en praxis i dialog med arbets- 
ledaren. Företagsledningen styr metodvalen genom 
återkommande metodträffar med de anställda.
Hantverkarna får buntar med order av AL och kan sedan 
själva planera och organisera sitt arbete. Tar jobben 
slut innan de fått påfyllning åker de till kontoret för 
att få fler.
Murarna/plattsättarna arbetar oftast ensamma. De 
kontaktar varandra när de behöver hjälp med ett lyft 
eller så passar man på när rörmontören är i närheten. 
Snickarna däremot arbetar ofta 2 och 2, men de delar på 
sig när det blir trångt.
Arbetsgång
Före ett arbetes start besiktar som regel arbetsledaren 
skadeplatsen för att utröna omfattning och för att ta 
ställning till vad som skall göras i stora drag.
Figur B:2 Arbetsledare besiktar skada före åtgärd.
I detta förberedande skede utnyttjar arbets­
ledaren ofta, med hjälp av sitt nätverk, en 
fuktspecialist för bestämning av skadans 
utbredning. Med ledning av sina observationer 
väljer arbetsledaren arbetare för uppdraget.
57
Den arbetare som får uppdraget har sedan att själv 
kontakta den skadelidande för överenskommelse om tid 
för start.
Arbetaren angriper skadan med ledning av de generella 
metodanvisningar han fått tidigare vid metodträffar i 
företaget och den praxis som utvecklats i dialog med AL 
i genomförande av tidigare uppdrag. Vid speciella fall 
ger AL direktiv och närhelst arbetaren tycker sig ha 
problem söker han kontakt med AL.
Figur B:3 Arbetaren utför som regel allt rivnings­
arbete ink1.VVS-utrustning, fukt i so 1 er ar, 
murar, gjuter och sätter kakel mm.
Figur B : 4 Arbetsledaren besöker arbetaren på det nya 
uppdraget under sina rutinmässiga turer.
Arbetaren beställer och hämtar själv allt material. 
Större leveranser kan levereras med lastbil. Huvuddelen
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av materialet tas från grossister. Vissa material som 
inte kan köpas i mindre kvantiteter köps dock av AL och 
läggs i ett eget lager. I detta lager samlas även 
eventuella returer. Följesedlar lämnas till AL tillsam­
mans med tidredovisningen för förvaring i skadeakten. 
(Vid större skador bokar AL material hos grossist men 
arbetaren svarar för avropen)
Arbetaren avropar underentreprenör(som förbeställts av 
AL) själv när han finner det lämpligt eller ber AL göra 
detta om denne råkar besöka arbetsplatsen när UE- 
behovet är aktuellt.
Figur B:5 Den anlitade rörmontörer utför alla återmon- 
teringar eller nyinstallationer av VVS-ma- 
terial. Han hjälper även till med tyngre 
lyft när han är på reparationsp1 atsen.
Arbetaren skaffar även container själv när han finner 
detta nödvändigt. Eventuellt efter samråd med AL.
Arbetaren redovisar sin tid på en datalista som han 
lämnar till AL vid morgonsamlingen varannan måndag. På 
denna lista redovisar han använd tid per uppdrag under 
14-dagarsperioden och gör även summeringar per uppdrag. 
Även Normtidsrapporterna lämnas vid dessa morgonsam- 
1 i ngar.
När ett arbete är avslutat, för de egna arbetarnas del, 
får AL tillbaka arbetsordern. AL utnyttjar nu sitt 
nätverk av kontakter med andra specialistgrupper t ex 
målare och mattläggare för de avslutande momenten.
Kontakt mellan arbetsledare och arbetare
Arbetsledarna samlar sina medarbetare på kontoret 
varannan måndag morgon för en allmän genomgång. Vid 
dessa träffar lämnar arbetarna sina tiduppgifter. Viss 
ordergivning äger då också rum, men i huvudsak sker 
ordergivning när föregående jobb är avslutat. Arbetarna
59
kommer då oftast in till kontoret.
Figur B:6 Arbetsledaren har fått besked om att de egna 
arbetsmomenten är klara och planerar nu in 
målare och mattläggare för färdigställande.
Diskussionsträffar genomförs med samtliga hantverkare 
näevarande var annan månad. Då ventileras bl a metod­
frågor och informeras om nya tekniska hjälpmedel och 
lösningar.
Vid behov samlar AL hela sin styrka på ett uppdrag för 
att snabbt klara av tunga och tråkiga moment som t ex 
utbärning av fyllning.
Murarna ser AL högst 2 ggr/vecka, snickarna kanske lite 
oftare.
Målare och golvläggare har hantverkarna ingen kontakt 
med. Dessa kommer som regel in senare i processen efter 
det att det egna arbetet är slut. Därför är det oftast 
AL som sköter den kontakten.
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DYNAMISKA NÄTVERK Bilaga 4
Nya affärsidéer med nätverk
Idén med nätverk kan exploateras mer systematiskt 
genom att utnyttja "dynamiska nätverk". Hur detta kan 
gå till visas med hjälp av nedanstående exempel:
Ett traditionellt utgångsläge
I A-stad arbetar byggreparationsföretaget Byggman, 
målerifirman Målman, VVS-företaget Rörman och golv­
företaget Golvman. De arbetar och marknadsför sig 
traditionellt och upplever sina respektive situationer 
som acceptabla men inte mer. De har konkurrens från 
flera kolleger i staden och ser inte några möjligheter 
att vare sig förbättra lönsamheten eller öka sina 
marknadsandelar. Byggman har till och med börjat känna 
ett ökande tryck på grund av att de försäkringsbolag 
som brukar anlita honom dels ställer nya krav på grund 
av de kalkyl instrument de börjat använda dels minskat 
sina beställningar på grund av ökade självrisker.
Detta senare har lett till att skadelidande i ökad 
utsträckning administrerar skadeåtgärderna själva och 
då ofta anlitar någon annan reparatör.
När Byggman har behov av specialistföretag vänder han 
sig oftast till Målman, Rörman eller Golvman på grund 
av att de känt varandra under lång tid.
Strategiska övervägande
För att eventuellt finna en öppning, ur det dödläge 
som Byggman anser att han befinna sig i, samlar han de 
tre specialistföretagarna runt en kopp kaffe för att 
diskutera eventuella nya grepp.
Ingen av entreprenörerna är intresserade av eller ser 
något värde i att slå samman sina respektive företag 
till en gemensam enhet. Men alla är öppna för att på 
något sätt utnyttja den styrka de kan nå genom ett mer 
effektivt samarbete.
De enas om att pröva några lösningar med organiserade 
dynamiska nätverk. För att det hela skall fungera 
ekonomiskt dem emellan beslutar de att utförda eller 
kalkylerade arbetsmängder skall mätas i den standar­
diserade arbetsmängden NT. Därmed anser man sig uppnå 
rättvisast möjliga mätning och avräkning företagen 
emellan.
Vidare beslutar man att utgångspriset per NT för 
respektive företag är den debitering per NT som 
respektive företag arbetar med. Avsikten är sedan att 
detta pris skall kunna anpassas från fall till fall 
eller från kund till kund dock efter samråd med 
berörda. Material och andra kostnader debiteras på 
vanligt vis. Man beslutar vidare att den som admini­
strerar arbetet får tillgodoräkna sig ett överens­
kommet entreprenörsarvode.
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Man bestämmer vidare att den som administrerar ett 
arbete skall svara för att kalkylera och offerera 
detta samt förse övriga medverkande företag med 
detaljerade arbetsorder där arbetsmängder finns 
beräknade och angivna i NT. Respektive företag svarar 
sedan för att kalkylerade mängder stämmer eller att 
avvikelser anges.
Vidare bestämmer man att det är fritt för var och en 
att utveckla "produkter" att marknadsföra för senare 
produktion av det etablerade nätverket och att produk­
terna lämpligen "placeras" hos den som utför den 
dominerande eller signifikanta delen av produkten. Den 
som "förvaltar" en produkt har själv att svara för den 
egentliga marknadsföringen och framställning av 
eventuella trycksaker mm. "Förvaltaren" svarar även 
för kalkylering, offerering, administration och 
fakturering av kund samt betalning av de övriga 
företagen i nätet för deras tjänster.
Skadereparatören
Byggman tar initiativ till produkten "Skaderepara­
tören" som presenteras som ett effektivt alternativ 
för reparation av vattenskador. Han tar fram en 
trycksak där de samordnade resurserna och värdet av 
dessa presenteras. I trycksaken lämnas erbjudande om 
kalkylering av skador och att fast pris kan lämnas 
såväl för en fastställd total åtgärd som för utförd 
arbetsmängd mätt i NT.
Med utgångspunkt i den framställda trycksaken bear­
betar Byggman sedan såväl försäkringsbolag som 
fastighetsförvaltare och enskilda villaägare.
Resulterar marknadsåtgärderna i sådana volymer specia­
listarbete att t ex en hel rörmontör ständigt kan 
sysselsättas så organiseras detta så att en viss 
montör från Rörman ständigt står till Byggmans 
förfogande. Etableras andra nivåer av specialistbehov 
så abonneras på viss tid per dag eller vecka så att 
samverkan kan ske på bästa sätt.
Byggman själv (liksom övriga nätverksde11agare med 
egna produkter) gör sina kalkyler på dator med 
normtidsprogram och kan därmed enkelt förse såväl 
kunderna med kompletta offerter som egna anställda 
och samarbetsföretag med arbetsorder.
Badrumsspecial i sten
Rörman å sin sida tar initiativ till produkten “Bad- 
rumsspecialisten" och vänder sig därmed till dem som 
önskar förnya sina badrum. Han framställer en broschyr 
där han på motsvarande sätt som Byggman framhåller att 
han levererar en komplett produkt - ett färdigt badrum 




Målman har funnit att det finns kunder som vill ha 
kompletta rumsåtgärder utförda där utöver målning och 
tapetsering även golv- och vissa kakelarbeten ingår. 
Han introducerar produkten "Rumsförnyaren" där han i 
likhet med sina kolleger presenterar sig som den som 
levererar kompletta rumsrenoveringar.
Flexibilitet
De medverkande företagen har största möjliga flexi 
litet. Finner de att samarbetet inte fungerer lämn 
man nätet. De kvarvarande får då naturligtvis prob 
med att finna någon annan men det är sannolikt bät 
än att gå vidare med ett samarbete där kemin inte 
fungerar. Produkterna kan bytas ut och ersättas me 
andra om de inte visar sig ha någon marknad. Arbet 
nätverket leder dock sannolikt till att det ständi 
dyker upp nya idéer och då och då kommer man att f 
en intressant nisch. I många fall kommer verksamhe 
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